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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL 

BARRI DE CERDANYOLA 

1. INTRODUCCIÓ 
 

La diagnosi realitzada entre l’any 2004 i 2005 durant més de15 mesos 

i de forma participada entre administració, entitats, veïns i veïnes de 

Cerdanyola posava de manifest una sèrie de problemàtiques 

urbanístiques que eren fruit de la naturalesa constructiva d’aquest 

barri i que no s’havien abordat fins el moment. Aquestes s’havien 

agreujat en els darrers anys atès la gran densitat de població 

concentrada en zones on es denotava una mala qualitat i accessibilitat 

dels edificis. 

Les evolucions demogràfiques més recents havien estat intenses al 

barri tant per l’envelliment de la població com l’assimilació d’un allau 

d’immigrants de cultures diverses en un breu període de temps. 

comportat una sèrie de reptes en un context de carència d’espais 

públics i equipament que ajudessin tant a la convivència com a crear 

espais relacionals i de serveis.  

En aquesta diagnosi s’assumia que calia una intervenció coordinada, 

participada i integral per abordar des de diferents perspectives i 

àmbits una realitat socio-espacial amb mancances i on s’estava 

produint un procés accelerat cap a una possible situació de segregació 

social urbana. Identificades les demanades s’adquiria un compromís i 

voluntat de transformació d’una part del barri i que es va concretar en 

la zona de protecció de Cerdanyola Nord.  

Aquesta voluntat es plasmava en el Projecte d’Intervenció Integral del 

barri de Cerdanyola que es va poder acollir a la segona convocatòria 

de la a Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 

vil·les que requerien una atenció especial, coneguda popularment com 

la Llei de Barris.  

Amb els recursos del Fons de Barris que va posar a disposició la 

Generalitat de Catalunya, i els recursos disposats per part de 

l’Ajuntament es va poder desenvolupar aquest projecte des l’any 2005 

a l’any 2012. Acabades les actuacions del projecte pertoca ara  

avaluar els resultats i el seu impacte en tant que política de 

transformació socioterritorial.  

EL 

PROJECTE 

La Llei de Barris ha estat 

un instrument que ha 

donat l’oportunitat 

d’ordenar, reurbanitzar i 

arranjar problemes del 

barri de Cerdanyola Nord 

que s’arrossegaven des 

dels anys de la construcció 

del barri i que encara no 

estaven resolts.  

Ha estat un punt d’inflexió 

per actuar en una zona de 

la ciutat on s’havien 

detectat problemes 

urbanístics considerables, 

però també ha estat un 

repte important per a la 

regeneració urbana en un 

període de temps limitat i 

amb un pressupost de més 

de 7 milions d’euros. 
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2. Presentació del Projecte d’intervenció.  
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L’elecció i la preferència de Cerdanyola. 

Els comicis electorals de l’any 2003 van establir una correlació de forces en el Ple de l’Ajuntament de 

Mataró que va concloure en un Acord de Govern per al mandat corporatiu. Aquest Acord signat al juny de 

2003 establia que una de les prioritats serien la transparència i la participació, la sostenibilitat i la cohesió. 

El mateix document assenyalava el compromís d’una intervenció integral al barri de Cerdanyola a través del 

desenvolupament d’un Pla Integral. 

A priori els objectius que es definien per aquest Pla eren la definició d’una estratègia global d’intervenció, la 

potenciació del protagonisme del veïnatge, la integració dels recursos i les fonts de finançament, i el 

desenvolupament d’un projecte de transformació i canvi. 

A partir de l’any 2004 es va realitzar una diagnosi del barri de Cerdanyola i el primer trimestre de l’any 

2005 es va crear el Consell de Participació del Pla.  

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vil·les que requerien una atenció especial, 

popularment coneguda com La Llei de Barris, es va presentar com una oportunitat per a l’assoliment dels 

elements estratègic del Pla Integral de Cerdanyola. En aquest sentit a tenor de la diagnosi que posava de 

manifest les mancances i necessitats del barri es podrien definir algunes actuacions a l’empara dels camps 

que apuntava la Llei per tal de poder resposta a les mancances i necessitats detectades.  

La Llei de Barris una oportunitat  

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vil·les que requerien una atenció especial 

va ser la primera llei aprovada en la seva totalitat pel Parlament de Catalunya en la setena legislatura de 

l’actual Govern de la Generalitat. També va ser el primer marc legal aprovat a Espanya dirigit 

específicament a la millora de barris amb problemàtiques socials amb la voluntat de transformar les causes 

que incideixen en els processos de segregació socio-espacial.  

Tot i la voluntat transformadora de les experiències anteriors, aquesta és la primera política de regeneració 

urbana amb marcat caràcter integral. La seva integralitat es reflexa en la diversitat d’àmbits en què es vol 

incidir: la transformació urbanística, la rehabilitació d’edificis i espais comuns dels edificis, i la millora de 

les condicions econòmiques i socials de la població que resideix en les zones d’actuació. És doncs una llei 

integral i intervencionista que reconeix les causes socioeconòmiques i culturals associades amb la 

degradació urbana, tal i com recull el Decret 369/2004, de 7 de setembre que desplega la Llei. 

Es plantejava doncs un abordatge no exclusivament urbanístic i econòmic, sinó holístic, integral, que 

requereix que es treballi en les zones de segregació des de la col·laboració interadministrativa i amb la 

participació de les entitats i actors del territori.  
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La proposta inicial  

Per tal de poder optar al Fons de Barris que posava a disposició dels ens locals la Generalitat de Catalunya i 

acollir-se a un Projecte de Millora de Barris hi havia dos criteris bàsics: Un primer era la necessitat de 

justificar la intervenció en aquella zona delimitada socio-espacialment per part de l’Ajuntament. Així doncs 

calia explicitar els problemes urbanístics, la mancança d’equipaments públics, les problemàtiques de l’espai 

públic i les característiques demogràfiques i socioeconòmiques per a que aquella zona fos protegida com a 

zona que requeria una atenció especial. El segon criteri era el tipus de projecte que es presentava i que havia 

de ser  de marcat caràcter integral contemplat actuacions dels diferents eixos que marcava la Llei, i que 

procurés donar resposta a les principals problemàtiques identificades a la diagnosi.  

És l’Ajuntament doncs qui a tenor de la diagnosi i la voluntat política d’intervenir en la zona sol·licita 

suport econòmic i col·laboració interadministrativa a la Generalitat, i el que proposa quina és la seva 

proposta  a desenvolupar. És l’Ajuntament qui disposa el seu coneixement, estructura de recursos humans i 

tècnics per a realitzar les diferents actuacions del projecte; per tant és l’actor que es proposa a executar i 

liderar el Projecte.  

La proposta inicial presentada per l’Ajuntament de Mataró al 2005 delimitava l’àmbit d’actuació a la zona 

nord el barri de Cerdanyola – i que s’explica més endavant -, i presentava un total de 31 actuacions a 

realitzar en un període de 4 anys i que contemplaven els vuit camps d’actuació de la LLei:  

- 10 accions d’intervenció física en el territori a través de la rehabilitació d’edificis, carrers, places i 

espais verds, i la construcció o adequació d’equipaments. 

- 11 intervencions programàtiques adreçades a la promoció local, social, comercial i d’atenció als 

col·lectius amb major risc d’exclusió social. 

- 6 actuacions fora del Projecte però dins de la zona de protecció, per a la construcció d’aparcaments i 

equipaments. 

- 3 actuacions fora de Projecte adreçades a la cohesió social 

- 1 actuació fora del Projecte d’eficiència energètica.  

Per part de la Generalitat de Catalunya es van resoldre alguns projectes com eren els de la construcció de 

dos equipaments, els programes de rehabilitació i instal·lació d’ascensors, la re-urbanitzció i arranjaments 

d’eixos cívics i carrers i alguns programes socials. 
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Plànol 1. Zona de protecció del Pla d’Intervenció Integral al Barri de Cerdanyola en relació a la ciutat de Mataró. 
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2.2. L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ: EL TERRITORI DE CERDANYOLA NORD 

Un projecte d’intervenció integral en tant que política socio-espacial es realitza dins d’un àmbit 

definit com àrea d’atenció especial.  

Aquesta àrea defineix l’àmbit d’actuació, que és on es realitzen les determinades accions que 

composa un projecte, i són els espais i els beneficiaris i beneficiàries del mateix. La concreció de la 

definició de l’espai és discrecional i ha de respondre a uns criteris poblacionals i urbanístics que 

expliquin el perquè d’aquesta especificitat. 

En relació al Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola, l’Ajuntament de Mataró            

-juntament amb els representants del Pla Integral de Cerdanyola- va sol·licitar al Fons de Barri la 

zona que comprèn bàsicament la part Nord del Barri de Cerdanyola. Aquesta zona correspon a 

l’àrea del nucli antic de Cerdanyola, i té una forma geomètrica arrodonida i compacta, amb un 

caràcter bàsicament residencial en illes tancades i petites.  

Plànol 2. Zona de protecció del Pla d’Intervenció Integral al Barri de Cerdanyola 
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Aquest espai geogràfic popularment és conegut com Cerdanyola Nord i que és la zona compresa i 

delimitada per  l’Avinguda Puig i Cadafalch, la Ronda Bellavista, la Ronda de la Roca Blanca i el 

carrer Joan Maragall.  

Malgrat aquesta zona genèrica, en el projecte inicial ja es van excloure alguns trams del carrer 

Berguedà, del carrer de Sant Sebastià, de l’Avinguda Puig i Cadafalch i de la ronda de la Roca 

Blanca.  

La delimitació de la zona de protecció era una criteri central tant per a poder ubicar la proposta 

d’equipaments a executar com per a poder acollir-se als ajuts de Llei de Barris per a la rehabilitació 

dels elements comuns dels edificis i d’instal·lació d’ascensors, així com les entitats d’aquest espai 

que formarien part dels òrgans de participació, seguiment i avaluació del Projecte.  

En el Plànol 2 podreu apreciar l’àmbit d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral al barri de 

Cerdanyola i que compren les següents dades identificatives en el moment de la sol·licitud del 

Projecte: 

 29,29 hectàrees d’àrea 

 15.105 habitants 

 4.476 llars 

 Una mitjana de 153 habitatges per hectàrea 

 Un pendent transversal nord-sud d’un 9%. 

La tipologia urbana d’aquesta zona són illes irregulars amb edificació entre mitgeres, tancades i de 

dimensions reduïdes ( des de 22x70 metres la més petita fins a 100x60 metres la més gran). Les 

profunditats edificables no permeten l’existència de patis d’illa mínimament estructurats i que 

provoquen poca ventilació interior, i de patis interiors de les edificacions poc higiènics. En relació 

a les altures regulades anaven des de les plantes baixes més 2 pisos fins a plantes baixes més cinc. 

En alguns punts es mantenen les existents de planta baixa més 6 i 7 pisos d’alçada. Aquestes són 

les dades que ja es mencionen en el Pla General de l’any 1996 relatiu al barri de Cerdanyola.  
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2.3 PRESSUPOST I CALENDARI INICIAL 

El pla financer inicial és la eina que descriu el temps de realització de les diferents actuacions per 

camps que contempla el Projecte d’Intervenció Integral. En aquest es descriu anualment de forma 

detallada quina és la previsió d’execució i el pla financer aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

Contempla els ingressos que provenen del Fons de Barris; que és com a màxim el 50% de la 

despesa realitzada per part de l’Ajuntament. 

Cal fer menció que el pla inicial és doncs, el pressupost inicial, però que a mesura que s’executa el 

Projecte es va revisant i adaptat a la realitat de l’execució. Aquest ha estat el cas del Projecte de 

Cerdanyola ja que es va sol·licitar una pròrroga l’any 2010, per tant es va actualitzar i revisar 

acuradament el pla financer. En la Taula 1 es detalla el pla financer 2006-2009. 
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Taula 1. Pla financer inicial del projecte 2005-2009. 
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2.4.CERDANYOLA, ABANS I DESPRÉS.  

 

La dimensió sociourbanística del barri de Cerdanyola.  

El barri de Cerdanyola va créixer i expandir-se bàsicament a partir dels anys seixanta amb 

l’arribada massiva de la població migrant del sud de la península atret pel dinamisme del mercat de 

treball local i l’existència d’una industria que requeria mà d’obra intensa, abundant i barata. Al 

mateix temps aquest mercat de treball local començava a demandar determinats béns de serveis per 

atendre tant a la població que ja residia a la ciutat com a aquesta nova població.  

El perfil migrant in grosso modo era originària de zones rurals de les regions de Múrcia, Andalusia 

i algunes zones d’ Extremadura, i amb un perfil socioeducatiu baix. Segons la definició de 

l’estructura de classe corresponien a població de classe treballadora rural que es convertiren en 

classe treballadora.  

Igual que altres barris de la ciutat de Mataró com poden ser Cirera, La Llàntia, Vista Alegre o 

Rocafonda la principal característica d’aquesta etapa va ser un desenvolupament urbanístic poc 

planificat, amb presència inicial d’habitatges i edificis auto-construïts, i on l’especulació de 

terrenys va condicionar la urbanització.  

A diferència però d’altres zones en creixement de la ciutat de Mataró, Cerdanyola es convertí en la 

zona més poblada numèricament donant-se una alta densitat de població. A l’any 1968  

representava el 22,6% de totes les construccions de la ciutat quan a l’any 1950 no arriba al 3,1%. 

Aquest orígens urbanístics, la tipologia, la qualitat edificatòria, i la manca de serveis i espais 

comunitaris van condicionar l’evolució de les dècades posteriors en tant que factors explicatius de 

l’aparició de fenòmens de regressió urbanística. 

Un dels elements a destacar és la degradació progressiva de l’edificació que va provocar l’aparició 

de necessitat de rehabilitació dels edificis i d’actuar davant l’aparició de patologies estructurals 

dels edificis. Aquest fenomen es va anar incrementant en les passades dècades atès la manca de 

rehabilitació d’intervenció. A aquests problemes se sumaren l’existència de barreres 

arquitectòniques, la poca presència d’ascensors i un excés d’aparcament en superfície. 

El fet migratori intensificat a partir dels darrers anys de la dècada dels noranta, juntament amb una 

etapa de creixement i expansió econòmica, així com el dinamisme del mercat de l’habitatge van 

aguditzar més aquestes causes. 

Per un costat els primers pobladors i habitants van canviar el seu habitatge per d’altres més nous, 

millor equipats i amb millors serveis, tant al barri de Cerdanyola com en d’altres zones de nova 

urbanització de la ciutat. La població migrant extracomunitària i que podia ser definida com a 

població migrant econòmica, va anar adquirint aquests habitatges en gran nombre en règim de 

propietat per a cobrir la seva necessitat de disposar d’un habitatge. Atès la necessitat de disposar 

d’aquest en les condicions que fos la rehabilitació no era una de les seves primeres prioritats. 
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Malgrat aquets elements descriptius, el barri de Cerdanyola és una de les zones on hi ha hagut un 

major nombre de rehabilitacions efectuades en termes comparatius amb la resta de la ciutat. Val a 

dir però, que aquestes accions de rehabilitació es concentraven en alguns carrers determinats i fora 

de la zona de protecció de la Llei de Barris.  

Un altre fenomen detectat era la manca d’equipaments i serveis que posaven de relleu un dèficit 

important per al gran nombre de població que residia, treballava o es relacionava a Cerdanyola. La 

població resident havia vist millorar el seu benestar en relació a la situació social d’origen i s’havia 

donat una situació de mobilitat social ascendent. Això si, una mobilitat ascendent de curt 

recorregut entre els estrats adjacents. Aquesta situació però, es va donar també a d’altres grans 

ciutats de la conurbació de Barcelona gràcies a la millora del nivell educatiu, l’accés a un treball 

assalariat acompanyat d’una norma social d’ocupació més proteccionista que l’actual, i el 

desenvolupament d’un sistema de protecció social i sanitari públic amb la construcció de l’Estat de 

Benestar. En aquest sentit era una població que demandava i manifestava la necessitat de millorar 

un dèficit d’equipaments i serveis. Anterior a l’any 2004 no hi ha havia a la zona de protecció cap 

edifici municipal, administratiu, cultural, social, esportiu o assistencial inclòs en el patrimoni 

arquitectònic.  

Altres problemes que s’arrossegaven de l’etapa de construcció i creixement del barri era la manca 

de qualitat en la urbanització, en la xarxa viària, en el sanejament i l’espai públic. A l’any 2004 

molts carrers i voreres no complien amb la Llei d’Accessibilitat en relació a les amplades i els 

pendents. Però a més, hi havia una inexistència de guals deprimits en cruïlles motivat per aquesta 

estretor de voreres, hi havia aparcaments de vehicles en superfície que dificultaven l’eliminació de 

barreres, també línies elèctriques suportades per postes i pals a voreres, una presència de 

contenidors de recollida de brossa en superfície en els pocs espais lliures de trànsit i una xarxa de 

clavegueram deficitària, al que se sumava una manca d’aparcaments, de mobiliari urbà, arbrat i 

enllumenat. Aquestes causes són les que s’han intentar millorar amb el Projecte d’intervenció 

integral.  

La dimensió sociodemogràfica del barri de Cerdanyola.  

Cerdanyola és el primer barri de la ciutat de Mataró en nombre d’habitants ja que concentra un terç 

del total de població. En el moment que es presentà la diagnosi del barri per a la sol·licitud del 

Projecte, les dades demogràfiques de referència varen ser les del padró continu recollides a través 

del Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2004. Per tal de fer la 

comparació amb aquestes dades i el moment de clausura del Projecte es fa la relació amb la darrera 

mostra que fa referència a l’1 de gener de l’any 2012.  

L’any 2004 la ciutat de Mataró tenia 112.179 habitants i la zona de protecció del Projecte 15.105, 

això indica que restava cobert per un 13,46% de la població total de la ciutat. D’aquest any de 

referència fins a l’any 2012 la ciutat ha experimentat un creixent considerable de població fins 

assolir els 124.161 habitants. Aquest s’ha traslladat també amb un major nombre de població a la 

zona de Cerdanyola Nord passant a ésser 16.002 habitants, el 12,9 del total de població. Malgrat 
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aquest augment de població a la zona l’increment és d’un 5,60, gairebé la meitat de l’increment per 

al total de Mataró.  

En relació a la concreció per anys, és el període 2004-2006 on hi ha els majors incrementes. Per a 

l’any 2004 aquest increment per al conjunt de la ciutat és de 2,16, i aquesta tendència es modera a 

partir de l’any 2006 fins el 2009 on inclòs hi ha una davallada d’1,38% en el cas de Cerdanyola 

Nord per al període 2007-2008. Es però, a partir de l’any 2009 que en el cas de Cerdanyola Nord es 

recupera població amb un increment per sobre del 2%. 

Amb les darreres dades disponible s’observa una tendència a la moderació tant per al conjunt de la 

ciutat com per a la zona de protecció on gairebé no hi ha canvis de l’any 2011 al 2012. Així doncs, 

la dinàmica anunciada en la diagnosi de l’any 2004 on sembla que el creixement de població no 

semblava tenir aturador atès les taxes de variació anual, ha canviat. Val a dir que aquest fenomen 

demogràfic d’aquest darrer decenni és similar per al conjunt de Catalunya on el fet migratori ha 

estat un factor explicatiu del creixement de població i molt superior al del creixement natural, que 

és la diferència entre naixements i defuncions.  

Taula 2. Habitants de Mataró i de la zona de protecció segons les dades del patró d’habitants a 1 de gener.  

 

2004 2012 diferència 

Mataró 112179 124161 11982 

Cerdanyola 

Nord 15105 16002 897 

 

Malgrat aquest creixement sostingut de població en el període on s’ha executat el Projecte 

d’Intervenció Integral, la seva distribució no ha estat similar pel territori de la zona tal i com es pot 

apreciar en el Plànol 3. Hi ha illes concretes com les compreses entre el carrer de Burriach i el 

carrer Garrotxa, i entre el carrer de Burriach i l’Avinguda de Puig i Cadafalch on es per més de 25 

habitants per illa. La composició dels edificis d’aquestes seccions són de tipologia de major 

densitat edificatòria. El mateix s’observa en les illes compreses entre la Ronda Bellavista i els 

carres de Girona i Trinitat o la illa compresa entre el carrer Josep Maria Pellicer, carrer Gatassa i 

Salvador Llanas. El creixement s’aprecia com a fenomen més diversificat.  
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Plànol 3. Variació de la població de Cerdanyola Nord. Període 2004-2012 

 

Gràfic  1 Variació relativa de la població de Cerdanyola nord i de Mataró 

 

% 

1995-2000 2001-2006 2007-2012
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A la diagnosi de l’any 2005 se subscrivia que el barri de Cerdanyola en general constitueix una 

comunitat geogràfica i cultural segons l’origen de la població. En aquest moment es posava de 

relleu la importància de la immigració dels anys cinquanta i seixanta cap a la ciutat de població 

conformant una població amb origen bàsicament de les comunitats autònomes d’Andalusia, 

Extremadura i Múrcia. Els fills i filles d’aquesta immigració durant els anys setanta – fenomen 

conegut a Espanya com el baby boom dels setanta- , va conformar que el primer origen de la 

població fos la nascuda a Catalunya. Aquesta dimensió també contemplava la població nascuda a 

Mataró i que per a tot el barri era de 50,71% de la població, seguit de la nascuda a Andalusia amb 

un 26,38%, a Extremadura amb un 9,52% i un 13,39% els nascuts a d’altres comunitats autònomes. 

Segons les dades disponibles des de 1924 els anys amb més dinamisme d’atracció cap a la ciutat de 

Mataró es van donar entre els anys 1963 i 1972 i que correspon a la població abans esmentades. 

Tot i aquest gran dinamisme i que va conformar el 13,04% de la població d’arribada en aquest 

període. A partir de l’any 1999 s’observa un fenomen migratori amb incidència a la ciutat i en 

especial als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau, però a diferència dels orígens descrits, en 

aquesta ocasió correspon a població nascuda a d’altres països majoritàriament extracomunitaris.  

Aquesta dinàmica s’observa a l’any 2004 on la població nascuda a d’altres països és del 10,93 per 

a la ciutat de Mataró, molt similar al 10,21% de la zona de protecció de Cerdanyola Nord i per al 

barri de Cerdanyola Sud és de 16,81%. 

Taula 3. Distribució d’alguns indicadors de la població de Cerdanyola Nord i Mataró a 1 de gener de 2012  

Indicadors de referencia Cerdanyola Nord Mataró 

Altes de fora del municipi. 2007-2011* (‰) 53,61 53,89 

Baixes a fora del municipi. 2007-2011* (‰) 52,36 51,77 

Taxa bruta de natalitat. Any 2011 (‰) 11,81 12,6 

Taxa bruta de mortalitat. Any 2011 (‰) 6,96 7,17 

Mitjana d'edat. 1-1-2012 38,83 40,07 

Nascuts a Catalunya. 1-1-2012 (%) 55,35 60,92 

Índex de masculinitat(1). 1-1-2012 102,63 99,65 

Nombre mitjà d'habitants per llar. 1-1-2012 2,79 2,66 

Índex d'envelliment(2). 1-1-2012 0,78 0,94 

Índex de sobre envelliment(3). 1-1-2012 0,13 0,14 

Índex de dependència 0,43 0,47 

Població altres països(4). 1-1-2012 26,83 16,76 

Població. 1-1-2012 16.002 124.161 

Població (%). 1-1-2012 12,888105 100 

* Acumulat durant el període 2007-2011 en relació amb la mitjana de població durant aquest mateix període. 

1. És el resultat de multiplicar per 100 el quocient d'homes entre dones d'una població. 

2. És el quocient entre la població de 65 o més anys i la menor de 15 anys. 
 

3. És el quocient entre la població de 85 o més anys i la de 65 anys o més anys. 
 

4. Percentatge de població nascuda fora de l'Estat espanyol sobre la població total del barri. 
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Aquesta tendència s’observa també en les dades disponibles per a l’any 2012. En el període 2004-

2012 la població nascuda a d’altres països ha augmentat 6 punts per al conjunt de Mataró passant a 

ésser el 16,76%, tot seguint una dinàmica similar al de la resta de Catalunya i d’Espanya. A 

Cerdanyola Nord aquest augment és molt accentuat ja que per aquest any aquesta població sobre el 

total del barri és del 26,83%, 10 punts percentuals més que la de la ciutat quan a l’any de referència 

inicial no hi havia una diferència tan significativa.  

Aquesta tendència posa de relleu el dinamisme del fenomen migratori i la concentració d’aquesta 

en zones socio-espacials concretes de la ciutat on es donen característiques en tant que factors 

tractors. Bàsicament aquest factors són el preu del mercat de l’habitatge, les xarxes autònomes de 

la població migrada i la proximitat a un mercat de treball demandant de mà d’obra.  

Es denota un altre canvi substancial i numèric i que és que el nombre de població nascuda a 

d’altres països supera la població nascuda a Andalusia i Extremadura de forma conjunta.  

Segons la nacionalitat estrangera de la població de la zona de protecció, tal i com es pot apreciar en 

la Taula 4, el 44,3% de la població és de nacionalitat marroquina, seguit d’un 18,11% que és la 

població amb nacional senegalesa o gambiana. Es constava també una presència de la comunitat 

xinesa essent un 9,07 del total. A part de la concentració de les nacionalitats en aquests grups més 

nombrosos, així com d’altres zones de Catalunya, s’observa una diversitat d’orígens considerable.  

 
Taula 4. Distribució de la població de nacionalitat estrangera. Cerdanyola Nord. Gener 2012 

Nacionalitat Població % 

Marroc 1341 44,23 

Senegal 312 10,29 

Xina 275 9,07 

Gàmbia 237 7,82 

Mali 97 3,2 

Colòmbia 74 2,44 

Argentina 71 2,34 

Equador 50 1,65 

Paraguai 48 1,58 

Itàlia 47 1,55 

Romania 47 1,55 

Altres 
nacionalitats 433 14,28 

Total 3032 100 

Una característica que ja es destacà en la diagnosi és l’envelliment progressiu de la població 

nascuda a altres comunitats autònomes, i que tenen una mitjana d’edat molt elevada, mentre que la 

població estrangera presenta una mitjana d’edat més baixa. En aquest sentit la població estrangera 

es converteix en un factor alentidor del procés d’envelliment de l’estructura de població.  
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En el Gràfic 2 es fa un exercici de comprar l’estructura d’edat per segons la nacionalitat de la 

població. Es constada el fenomen descrit. La població estrangera presenta una piràmide d’edat més 

jove amb essent el grup més nombrós el de 30 a 39 anys en homes, mentre que la piràmide d’edat 

dels primer moradors de nacionalitat espanyola és la característica d’una població subjecte a un 

fenomen d’envelliment demogràfic i de davallada dels naixements. 

La reagrupació familiar també es constata en aquesta piràmide de població, o l’establiment de 

parelles amb membres de nacionalitat estrangera. El patró de tenir més fills per dona i a edats més 

temprances exposa una presència important de població menor de 5 anys i amb un percentatge prop 

al 6%. Percentatge elevat si es compara amb tots els grups d’edat de la població de nacionalitat 

espanyola. En comparació amb la mitjana d’edat per sexes, s’observa Taula 5 que la mitjana d’edat 

dels homes es més baixa que la de les dones, i tot i que més baixa, força similar a la resta de 

Mataró. 

GRÀFIC 2  Piràmide d’edat de l’estructura per sexe i edat de la població de Cerdanyola Nord per nacionalitat.  
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Taula 5. Distribució de la mitjana d’edat de Cerdanyola Nord i Mataró. Gener de 2012 

  Homes Dones Total 

Cerdanyola 
Nord 

37,69 40,00 38,83 

Mataró 38,60 41,52 40,07 

 

En relació a aquesta observació si es fa la parangonació del barri de Cerdanyola Nord amb la resta 

de la ciutat, es constata una gran similitud malgrat que l’estructura d’edat de la ciutat de Mataró é 

una mica més envellida tant en homes com en dones. L’exercici comparatiu amb l’estructura de 

població a 1 de gener de 2004 no mostra grans canvis de tendències i és força similar per ambdós 

unitats.  

GRÀFIC  3 Piràmide d’edat de l’estructura per sexe i edat de la població de Cerdanyola Nord en 

comparació a la de Mataró.  
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Ja s’ha fet esment que el percentatge de població estrangera per al barri de Cerdanyola és del 

26,83%. La distribució d’aquesta població sobre el territori, tal i com mosta el Plànol 4, es d’una 

tendència de presència en la zona sud del barri i és on se concentren en totes les illes, a excepció 

d’una petita illa situada al carrer Burriach. Fer menció que en la part nord se concentren gairebé la 

totalitat de les illes amb una concentració inferior al 10% mentre que en la part sud i sud-est, hi ha 

illes amb més del 50% de població estrangera. Això posa de manifest una concentració territorial i 

dual de la població estrangera al barri.  

Plànol 4. Distribució de la població estranger al barri de Cerdanyola segons illa de residència. Gener de 

2012 

 

 

Malgrat que s’ha indicat que l’estructura de població migrant és més jove, no és en les illes on hi 

ha percentatges per sobre del 20% on hi hagi més població jove, ens el contrari. És a dir en 

aquestes illes s’observen una concentració de població per sobre de 65 anys. Això indica que la 

població amb nacionalitat espanyola és més envellida. Això conforma uns edificis i comunitats de 

propietaris on bàsicament hi ha població estrangera d’edat més jove i població que correspon als 

primers moradors de més avançada edat bàsicament. Aquesta descripció es pot visualitzar al Plànol 

5 on hi ha illes amb més del 20% de població per sobre aquesta edat.  
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Plànol 5. Distribució de la població estranger major de 65 anys al barri de Cerdanyola. Gener de 2012 

 

La dimensió socioeconòmica del barri de Cerdanyola.  

La diagnosi de l’any 2005 a nivell comercial destacava que la tipologia d’establiments comercials 

era molt desigual a la ciutat de Mataró. 

El Centre i l’Eixample concentraven pràcticament la meitat dels establiments comercials de la 

ciutat. Malgrat això, aquestes dues zones de la ciutat oferien un menor nombre d’establiments del 

sectors de les compres quotidianes com són l’alimentació, subministres per a la llar... tipus de 

comerços anomenats de proximitat. En aquest sentit la realitat comercial de la ciutat posava de 

relleu que en els barris el tipus d’establiments eren més residencials i dirigits a proveir bens i 

serveis quotidians.  

Taula 6 distribució del nombre d’establiments comercials per barri i sector i distribució del nombre d’establiments per 
cada mil habitants. 
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Una de les característiques que ajuda a la descripció de la tipologia comercial és el concepte 

anomenat eix comercial. Aquest concepte fa referència a les característiques necessàries en la 

concentració comercial i que poden correspondre a la continuïtat de les façanes comercial i la 

possibilitat de passeig, oi espais relacionals com elements centrals. 

Més enllà dels eixos històrics i centrals de la ciutat de Mataró o les grans superfícies, al 2005 es 

detectaven altres eixos i concentracions como eren alguns carrers de Rocafonda, Peramàs-

Esmandies, l’Eixample i en relació a Cerdanyola concentrat en els carres i avingudes Gatassa, Puig 

i Cadafalch i Rosselló. Des del 2004 fins aleshores el fenomen de la construcció, de la urbanització 

i l’ordenació de carrers ha facilitat i ajudat a la disposició d’aquests eixos o creació d’altres en les 

noves zones de la ciutat. 

A més de la venda en aquests establiments cal mencionar la tipologia de parades de venda no 

sedentària com pot ser el mercat setmanal de fruita a Cerdanyola.  

En el moment actual no es disposen de dades de l’any 2012 per a comparar amb la diagnosi de 

l’any 2005, així com amb les diferents enquestes d’hàbits de consum realitzats per a tota la ciutat. 

Malgrat això, es pot fer una descripció de la tendència i la tipologia d’establiments en aquest any 

en relació al barri de Cerdanyola Nord. 

Plànol 6. distribució de l’activitat econòmica a la zona de protecció 2012. 
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Si s’observa el Plànol 6 s’aprecia que l’activitat econòmica del barri se concentra anys després en 

els mateixos carrers esmentats. La concentració de l’activitat econòmica és més present a 

l’avinguda Puig i Cadafalch, al carrer i l’avinguda Gatassa. També hi ha alguna petita concentració 

a alguns trams de la Ronda de la Roca Blanca o la Ronda Bellavista.  

Un dels objectius del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola era la reurbanització de 

l’eix cívic de l’Avinguda Puig i Cadafalch així com d’alguns trams de carrers i cruïlles. Una de les 

intencions manifesta era també la facilitació de voreres més amples i linealitats per a facilitar el 

passeig, la relació i oferir més possibilitats a l’eix comercial en concret. Possiblement aquestes 

actuacions han ajudat al manteniment d’aquests eixos i concentracions comercials.  

En relació a l’activitat comercial el Plànol 7 ens ofereix informació detallada sobre la distribució 

per tipologia sobre el territori. En aquesta ocasió s’observa el ja esmentat: el manteniment de la 

concentració d’establiments de provisió d’elements per a la llar, d’alimentació i provisió per a la 

persona, i combinant amb comerços de tipologia mixta. De forma molt dispersa per la resta del 

barri es pot observar que el tipus d’activitats comercials són bàsicament d’hostaleria i restauració i 

d’alimentació quotidiana.  

Plànol 7. distribució de l’activitat comercial a la zona de protecció. 2012. 

 

En relació a l’any 2005 hi ha dos fenòmens que han incidit considerablement: un és la situació de 

crisi econòmica que ha alterat els hàbits de compradors i les estratègies comercials, i per altra 

banda la presència de població d’altres orígens que demanden d’altres tipus de béns i serveis. 
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En aquest sentit un dels primers impactes de la crisi ha estat les dificultats de comerciants per 

ajustar-se a les exigències del moment i que s’ha traslladat en alguns casos al tancament de 

l’establiment. Amb les dades actuals s’observen a la zona de protecció 119 establiments quan a 

l’any 2005 no arribaven als 170.  

Una altra de les conseqüències ha estat l’aparició de nous establiments anomenats comerços ètnics, 

que són regentats per població d’origen migrant i ofereixen béns i productes bàsicament dirigits a 

població migrant o de productes dels països d’origen que sovint es barregen amb productes 

autòctons. Aquesta conseqüència s’ha convertit en el temps en un fenomen per se que s’ha barrejat 

amb la desaparició gradual del comerç de barri tradicional per aquests. Un exemple clar és l’eix del 

carrer Rosselló on aquests darrers anys s’ha accentuat aquesta rotació i procés de transformació.  

Atès les dificultats de les famílies també han canviat els seus hàbits de compra. A nivell gràfic es 

podria mencionar que la població que té baixos ingressos provinents tant de les rendes del treball 

com de prestacions públiques ha canviat el seu comportament i comença a fer les seves compres en 

aquests establiments de comerç ètnic o a operadors comercials de major superfície com són els 

hipermercats d’altres zones de la ciutat, o en especial a l’operador del carrer València a la zona Sud 

del barri. Tot i això aquesta és una descripció gràfica i descriptiva de la que no es disposen dades 

empíriques.  

Observar el primer impacte de la situació de crisi socioeconòmica al territori és dificultós atès la 

complexitat de disposar de dates a nivell de detallat de la zona de protecció, i que sobretot permetin 

una comparabilitat tant amb el temps com amb d’altres territoris. És per això que observar l’efecte 

sobre l’activitat econòmica i sobre el mercat de treball concret és intricat. Malgrat això es pot 

mencionar que si que hi ha hagut una dallava considerable de les activitats econòmiques ja que s’ha 

passat de les 366 de l’any 2007, a les 303 de l’any 2012. Aquesta dallada però no és similar en tots 

els sectors; ja que bàsicament ha afectat a la indústria, que representa el 65, 07% del total. Aquesta 

davallada es denota també amb una altra del sector serveis, però malgrat això la prevalença de 

l’activitat de serveis és preeminent.  

Taula 7. Distribució de l’activitat econòmica per sector a Cerdanyola Nord. 

 
31/12/2007 31/12/2012 

 
Nombre % Nombre % 

Indústria 103 28,14 62 20,46 

Construcció 14 3,83 9 2,97 

Serveis 249 68,3 232 76,57 

Total 366 100 303 100 
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Plànol 8. Distribució de l’activitat industrial a la zona de protecció. 2012. 

 

Tot i que el barri de Cerdanyola bàsicament és un barri residencial s’observa al 2012 una presència 

d’activitat industrial. Val a dir que aquesta presència difereix de la volumetria d’espais dels que es 

disposen als polígons industrials de la ciutat, però tal i com es pot apreciar en el Plànol 8. Hi ha una 

presència industrial al territori concèntrica a la zona est. Existeixen altres explotacions industrials 

al barri però com es pot veure són de poca superfície i molt dispersos.  

Una gran incidència sobre el barri de Cerdanyola a tenor de l’actual crisi econòmica i el seu 

impacte sobre el mercat de treball és l’increment estrepitós de la població en situació d’atur.  

Les dades disponibles a nivell de país denoten que la destrucció d’ocupació i les dificultats de 

determinats grups i col·lectius per a inserir-se o re-inserir-se són la tendència dels anys 2010 a 

2012. Hi ha altres elements també relacionats com a variables intervinents que són el model de 

provisió global del benestar o les polítiques que s’endeguen des dels detentadors públics per a 

corregir aquesta situació. Aquestes dimensions juntament amb les característiques empresarials i 

del mercat de treball regional i local  poden ajudar a explicar perquè hi ha tanta divergència d’uns 

països a d’altres a nivell d’Europa.  

Mataró no està aïllat d’aquesta inclinació. Ha vist incrementar la seva taxa d’atur de manera 

estrepitosa i alarmant a conseqüència de la situació socioeconòmica essent la ciutat de Catalunya 

amb més de cinquanta mil habitants amb major taxa. Altra situació coneguda és que l’atur no 

afecta a tots els col·lectius per igual: són la població d’origen migrant, els joves, les dones i els 

majors de 50 anys els que concentren el major nombre.  
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Al tancament de l’any 2012 la taxa per a la ciutat era de 21,63% indicant que 14.492 persones 

estaven aturats/des. Aquest més va suposar un petit retrocés en relació al més anterior, però 

comparant amb el 2011 l’increment denota la tendència a l’alça, i més si es compara amb el 2005 – 

any de realització de la diagnosi- quan era de 6.385 persones al tancament de l’any, o sigui un 

10,4%.  

I el barri de Cerdanyola Nord ha format part de les dades de la ciutat de Mataró i de l’àrea de 

delimitació d’aquestes dades. Com s’ha exposat amb antelació és complex disposar de les dades 

fefaents de la zona de protecció ja que les unitats de mesura per part dels òrgans que recullen 

aquesta informació ho fan a nivell de codi postal i no pas de districte o secció censal. A més no es 

coneix la població que està en cerca d’ocupació i donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya, 

però de la mateixa manera és dificultós conèixer la taxa.  

Com es pot observar en la Taula 8 i en la  

Taula 9 a nivell general el grup més nombrós és el masculí i el de població major de 30 anys. No es 

pot fer l’anàlisi en comparació al grup de referència.  

Taula 8. població en situació d'atur per sexe, grup d’edat i nacionalitat. gener 2013 

  Aturats de 
nacionalitat 
espanyola 

Aturats de 
nacionalitat 
estrangera 

Total aturats 

  Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total 

<20 anys 52 32 84 30 9 39 82 41 123 

20-24 anys 136 86 222 33 26 59 169 112 281 

25-29 anys 218 171 389 74 56 130 292 227 519 

30-44 anys 743 747 1490 434 215 649 1177 962 2139 

45-64 anys 1093 1182 2275 292 133 425 1385 1315 2700 

Total 2242 2218 4460 863 439 1302 3105 2657 5762 

 

Taula 9. Distribució de l'atur registrat per sexe, segons grup d’edat i nacionalitat. 2013 

  Aturats de 
nacionalitat 
espanyola 

Aturats de 
nacionalitat 
estrangera 

  Home Dona Total Home Dona Total 

<20 anys 63,4 78,0 68,3 36,6 22,0 31,7 

20-24 anys 80,5 76,8 79,0 19,5 23,2 21,0 

25-29 anys 74,7 75,3 75,0 25,3 24,7 25,0 

30-44 anys 63,1 77,7 69,7 36,9 22,3 30,3 

45-64 anys 78,9 89,9 84,3 21,1 10,1 15,7 

Total 72,2 83,5 77,4 27,8 16,5 22,6 
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3.L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
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3.1 ORGANITZACIÓ EXECUTIVA 

 

Organització executiva 

Per a la realització del Projecte i seguint les indicacions del reglament que desplega la Llei, l’Ajuntament de 

Mataró va designar una figura de responsable del mateix i una altra figura de responsable econòmic.  

La figura de responsable va caure des d’inici en la figura de la Coordinadora de Serveis Territorials i la de 

figura de responsable econòmic en l’interventor general de l’Ajuntament de Mataró.  

A diferència d’altres Projectes d’Intervenció Integral de la mateixa convocatòria i posteriors, el Projecte 

presentant per l’Ajuntament de Mataró no va comptar amb Oficina de Llei de Barris al territori ni d’una 

figura de coordinador/a. 

El fet que la responsable del Projecte fos la mateixa figura que coordinava l’execució de les polítiques 

territorials de l’Ajuntament va facilitar la implementació de les diferents accions tant urbanístiques com de 

construcció d’equipaments. En aquest sentit el gruix de les accions es van liderar des del Servei Municipal 

d’Obres i des del Servei de Manteniment.  

Les accions del camp 3 pertinents a les accions de rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la 

supressió de barreres arquitectòniques es van liderar també des de l’Àrea de Serveis Territorials però 

gestionats per l’empresa municipal Prohabitatge. Aquesta empresa municipal va assumir les gestions 

d’atenció, recepció de documentació i seguiments dels projectes d’obres als edificis de la zona de protecció.  

Les accions del camp social, i amb un pes inferior en el gruix del Projecte es van gestionar des de l’Àrea de 

Serveis Personals.  

Gràfic  4 Estructuració orgànica de l’execució del projecte. 

 

La participació ciutadana. 

L’any 2004 el barri de Cerdanyola era un dels tres barris de la ciutat on l’Ajuntament de Mataró 

havia iniciat processos de participació ciutadana a través dels denominats plans integrals.  
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Aquesta metodologia de participació es basava en una lògica on els ciutadans podien articular les 

seves demandes i necessitats, i ésser actors del canvi a nivell territorial. 

Les transformacions demogràfiques, econòmiques, culturals i socials a nivell global i amb 

incidència en la vida de les ciutats i en els barris posava de relleu la necessitat d’articular 

mecanismes que permetessin a les administracions disposar d’un major grau de coneixement, per 

tal de poder afrontar aquests reptes i avançar en termes de cohesió social i de millora territorial. 

Identificades les necessitats es podrien definir accions concretes. Era important en aquest procés fer 

partícips a la població que vivia, residia, treballava o es relacionava en els barris per a dissenyar i 

implementar accions per i amb la població. 

Imatge 1. Una de les sessions d’un dels grups de treball. 

Amb aquesta eina es va 

anar desenvolupant a el Pla 

Integral de Cerdanyola que 

des de l’any 2004, i durant 

un període de 15 mesos, es 

va realitzar una diagnosi 

participada del barri. A 

partir d’aquesta es van 

definir unes accions 

concretes i que van 

permetre la realització d’un 

Projecte d’Intervenció 

Integral. Atès aquest 

producte participat i basant 

en les necessitats concretes 

identificades es va acordar 

per part dels membres del 

Consell presentar-se a la segona convocatòria de la Llei de Millora de Barris que requerien una 

atenció especial al 2005. I el Projecte presentat i resolt és el que ara és ocupat i avaluat. 

El Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola no té un organisme de participació propi 

de seguiment i execució d’aquest. Existeix el Comitè de Seguiment i Avaluació en tant que 

organisme i fòrum definit en el Reglament que desplega la Llei; però no es va crear un organisme 

ad hoc ja que existia prèviament aquest Pla Integral. 

En aquest sentit des de l’any 2005 fins l’any 2012 s’ha anat fent seguiment de l’execució del 

Projecte tant per a donar-ne comptes, com per a recollir les impressions dels membres d’aquest 

òrgan de participació. 

Val a dir que la zona de cobertura d’aquest òrgan de participació correspon a la totalitat geogràfica 

i cultural del barri de Cerdanyola i no només a la zona de protecció beneficiària del Projecte.  
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El Pla Integral està composat a nivell organització per un plenari o consell on hi ha presència de 

representants de les diferents forces polítiques presents al consistori, de representants d’entitats 

cíviques i veïnals, culturals, regionals, econòmiques i religioses del barri de Cerdanyola, així com 

diversos ciutadans i ciutadanes a títol individual. Aquest està presidit per un càrrec electe designat 

pel president de la Corporació Municipal i està assistit per un professional municipal que fa 

funcions de secretari tècnic.  

Gràfic  5 Estructuració dels òrgans de participació. 

 

Per a millorar la participació, els debats i la concreció dels temes, el Consell del Pla Integral es va 

dotar de dos grups de treball amb un caràcter més obert i no tant reglamentat com l’anterior òrgan. 

Es van crear dos grups de treball i que van ser un centrat en temes de cultura i cohesió social i un 

altre centrat en temes d’urbanisme, mobilitat i medi ambient. En aquests fòrums de treball i 

participació s’han tractat diversos temes tant relacionats amb el Projecte com d’altres temes 

d’interès per al territori. A continuació es descriu alguns dels temes s’han treballat en aquests 

grups:  

Elements treballats en el Grup de Cultura i Cohesió Social: 

 Seguiment de la posada en marxa de l’Equipament Formatiu de Tres Roques 

 Presentació del programa “Treball als Barris”.  

 Projectes educatius al territori. 

 Remodelació del CAP de Gatassa 

 Seguiment dels serveis de mediació ciutadana al barri  

 I Mostra Gastronòmica de Cerdanyola 

 Instal·lacions de l’antiga Escola UPM 

 II Mostra d'Entitats de Cerdanyola  

 Recursos adreçats a la dona 
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 Campanya de Civisme a Cerdanyola 

 Visita al casal de la gent gran de Mas Miralles (actual Oriol Batista) 

Elements treballat en el grup de treball d’urbanisme, mobilitat i medi ambient: 

 Proposta de modificació de planejament al solar adquirit a Joan Maragall 

 Proposta de millorar de sis cruïlles 

 Presentació de l’estudi sobre instal·lació d’ascensors als edificis, i sobre els ajuts a la 

rehabilitació 

 Elaboració i seguiment de propostes per a la millora de carrers 

 Visita a Mas Miralles per a la redacció del nou projecte 

 Visites de les obres de millora dels edificis i carres in situ 

 Campanya de Civisme a Cerdanyola 

 Polítiques de Sostenibilitat a la ciutat: el Tub Verd i la Casa Capell 

En el moment actual l’Ajuntament de Mataró ha aprovat un nou Reglament Orgànic de 

Participació que regula la participació en aquests òrgans. 

 

Imatge 2. Detall d’una sessió d’un grup de treball. 
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3.2 ACTUACIONS REALITZADES 

EIX CÍVIC 1 - AVINGUDA PUIG I CADAFALCH.  

1. Descripció i calendari d’execució. 

L’Avinguda Puig i Cadafalch és una de les 

arteries més importants de la ciutat de Mataró. 

És un eix cívic on hi ha presència de comerços i 

una gran zona verda. Connecta la zona Nord i 

Sud del barri de Cerdanyola.  

Com a eix Cívic central per al barri de 

Cerdanyola es va proposar poder eixamplar les 

voreres i incorporar arbrat en aquells trams on 

no hi havia. Tanmateix es plantejava 

l’arranjament de les cruïlles amb els diferents 

carrers i l’enjardinament de les places, el 

soterrament i ampliació dels contenidors de 

brossa i l’arranjament i millora de les 

infraestructures de clavegueram, aigua, gas i 

electricitat.  

Gràcies a aquesta actuació s’ha pogut 

reurbanitzar l’avinguda Puig i Cadafalch en el 

tram comprès entre el carrer Gatassa i la Ronda 

Bellavista, incorporant a aquesta actuació les 

places adjacents Tomàs Ribas i Isla Cristina, a 

més de la peatonalització  dels carrers Sicília i 

Mallorca. Aquesta actuació ha permès la 

reurbanització d’una zona que compren una 

superfície de 14.036m
2
. 

 

Les obres es van realitzar durant l’any 2006 i 

2007 i van finalitzar al segon semestre del 

2007. 

  

2. Objectius plantejats 

- Recuperar l’espai públic dels carrers i 

espais existents per a la millora de la 

qualitat de vida de les persones. 

- Millorar l’accessibilitat de les persones 

amb la supressió de barreres 

arquitectòniques i l’eliminació d’elements 

inadequats (pals elèctrics, baranes, 

mobiliari urbà obsolet, …) 

- Crear eixos cívics de recorregut intern de 

l’àrea que permetin desplaçaments amables 

i segurs per als vianants. 

3. Beneficiaris/àries 

- Població de la zona de protecció, 16.002 

habitants 

- Població que treballa, fa les seves 

compres o es relaciona a l’Eix Cívic. 

4. Recursos emprats 

- Personal Àrea de Serveis Territorials 

- Contractació dels estudis 

- Contractació de projectes executius i 

direccions de les obres. 

- Contractació de coordinacions de 

seguretat i salut.  

- Contractació d’empreses per executar 

l’obra. 

 

5. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

1.486.544,58€ 1.486.544,58€ 100,00% 

 

6. Principals objectius assolits 

- 10.890 m2 de paviment renovat 

- 2.384 m2 d’espai públic peatonalitzat 

- 762 m2 d’espais verds 

- 500 m2 de voreres ampliades 

- 15 cruïlles de vianants adaptades 

- 104 nous arbres, 21 bancs i 20 papereres 

- 3 grups de contenidors soterrats i de 

reciclatge 

7. Indicadors d’impacte 

- Millora dels subministres 

- Millora de les voreres més amples per 

tal de poder passejar i afavorir l’eix 

comercial i la restauració. 

- Treball amb les entitats de la zona i 

veïns sobre l’execució de les obres. 
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Imatge s i plànols explicatius de les actuacions de l’Eix Cívic 1. 

 

 

Imatge 3. plànol explicatiu de les actuacions realitzades  

 

Imatge 4. jocs infantils a la plaça Tomàs Ribas  i vista de l’avinguda Puig i Cadafalch 

 

Imatge 5. voreres més amples i contenidors soterrats a l’avda. Puig i Cadafalch. 
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REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 

1. Descripció i calendari d’execució. 

Al barri de Cerdanyola tradicionalment hi ha 

hagut una cultura rehabilitadora per sobre de la 

mitjana de la ciutat. Tot i això hi ha un volum 

considerable d’edificis antics que requereixen 

una intervenció. 

D’altra banda al 2004 es detectà una nul·la 

implantació al barri d’ascensors o accions 

dirigides a suprimir les barreres 

arquitectòniques. Un estudi realitzar per la UPF 

contrastava aquest fet i proposava l’actuació en 

alguns edificis on era possible la instal·lació 

d’ascensors.  

Es va establir una estratègia municipal a tenor 

de la Llei de Barris per a signar convenis amb 

ascensoristes, entitats bancàries, suport a 

comunitats mitjançant l’empresa pública 

Prohabitatge, col·laboracions amb el col·legi 

d’aparelladors i la possibilitat d’avançar ajuts 

per part de l’Ajuntament.  

Gràcies al Fons de Barris l’Ajuntament 

complimentava els ajuts atorgats per part de la 

Generalitat de Catalunya i s’incrementaven els 

percentatges d’aquests. A més per ésser a la 

zona protegida hi havia un 10% addicional 

sobre la subvenció resolta. 

Els ajuts econòmics van permetre que algunes 

comunitats poguessin iniciar accions 

rehabilitadores. 

La crisi del sector de la construcció i les 

dificultats de les comunitats va incidir en la 

demora de les obres dels darrers anys. 

2. Objectius plantejats 

- Millorar l’accessibilitat interior dels 

edificis amb la instal·lació d’ascensors i 

frenar la degradació dels elements comuns 

com la façana i la coberta. 

- Ajudar en els processos de rehabilitació. 

- Consolidar una cultura rehabilitadora en les 

comunitats de propietaris. 

- El programa d’instal·lació d’ascensors 

plantejava el poder ubicar 12 ascensors, i el 

programa re rehabilitació poder realitzar 

actuacions en 20 edificis. 

3. Beneficiaris/àries 

- 5.920 residents a la zona de protecció. 

- Propietaris i propietàries dels edificis 

amb resolució favorable. 

 

4. Recursos emprats 

- Empresa municipal Prohabitatge 

- Àrea de Serveis Territorials 

- Servei de Mediació Ciutadana 

 

5. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

719.824,12€ 719.824,12€ 

 

100,00% 

 

6. Principals objectius assolits 

- 27d’edificis amb informe favorable 

- 21 edificis amb actuacions de 

rehabilitació:  

o 12 cobertes 

o 23 façanes 

o 16 instal·lacions 

- 284 Habitatges amb actuacions 

- 11 ascensors instal·lats 

 

7. Indicadors d’impacte 

- Es va fer un estudi sobre la viabilitat 

d’instal·lació d’ascensors. 

- S’ha avançat en la cultura 

rehabilitadora. 

- La crisi actual ha frenat els processos de 

rehabilitació, però encara hi ha 

comunitats que inicien accions. 

- La rehabilitació ha ajudat a crear 

sentiment de pertinença a la comunitat 

de propietaris. 

- S’han treballat altres processos de tipus 

comunitari.  
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Taula 10. Relació de les comunitats beneficiàries dels ajuts segons tipologia. 

  Habitatges Locals Ascensor Coberta Façana Instal·lacions 

Ronda CERDANYA 16 4 0   1  

Avda. PUIG I CADAFALCH 266 16 2   1  

Carrer BURRIAC 81 15 0  1 1 1 

Carrer BURRIAC 83 15 1  1 1 1 

Carrer BURRIAC 89 15 4  1 1 1 

Carrer BURRIAC 93 15 1  1 1 1 

Carrer FERRER DALMAU 23 10 4 1 1 1 1 

Carrer JOAN MARAGALL 45 8 2 1    

Carrer JOAN MARAGALL 53 14 2 1 1 1 1 

Carrer LA GRANJA 18 2 1 1  1  

Ronda CERDANYA 17-19 12 2   1 1 

Carrer BURRIAC 85 15 0   1 1 

Carrer JOAN MARAGALL 26 6 2  1 1 1 

Plaça CANYAMARS 3 6 2 1    

Carrer GARROTXA 57 12 2 1    

Carrer JOAN MARAGALL 97 9 2 1  1 1 

Carrer BURRIAC 61 11 2   1  

Carrer GARROTXA 2 12 6   1  

Carrer QUERALBS  28 15 4 1    

Ronda CERDANYA 5 10 1 1    

Ronda CERDANYA 5 - BURRIAC 

55 

25 3  1 1 1 

Ronda ROCABLANCA 13 8 1   1 1 

Avda. PUIG I CADAFALCH 203 10 2  1 1 1 

Avda. PUIG I CADAFALCH 254 10 0   1  

Carrer QUERALBS 16 13 3   1  

Carrer BURRIAC 55 15 2 1    

Carrer BURRIAC 59 10 1 1   1 1 

TOTALS 284 49 11 9 21 14 

 

 

Imatge de les actuacions de  rehabilitació i instal·lació d’ascensors. 
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Imatge 6. detall dels ascensors instal·lats al carrer Garrotxa, 2 i  per la façana al carrer Canyamars. 

 

Imatge 7. Rehabilitació de façana al carrer garrotxa,2  i reforma integral al carrer Joan Maragall, 26 
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Imatge 8. Rehabilitacions realitzades a l’edifici del carrer Joan Maragall, 26 

 

Imatge 9. Rehabilitació de les façanes del carrer Burriach, 61 
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I EQUIPAMENT DELS CARRERS BURRIACH, 

CALASANÇ MARQUÈS, VERGE DE LES MERAVELLES I ALTRES CRUÏLLES I 

TRAMS DE CARRERS 

1. Descripció i calendari d’execució. 

Un conjunt d’actuacions en carrers i cruïlles són 

les que se presenten a continuació. 

En la diagnosi presentada a l’any 2004 es 

posava de manifest que encara hi havia molts 

elements presents fruit de l’urbanisme poc 

planificat i especulació que conformaren 

l’origen del barri. 

Amb el temps i amb l’impuls dels ajuntaments 

democràtics es van anar fent actuacions 

puntuals però encara persistien greus problemes 

urbanístics, voreres petites, carrers que 

dificultaven la mobilitat del transport públic i la 

mobilitat interna del barri, presència de 

contenidors en superfície, manca d’aparcament 

públic i l’existència de xarxa de subministres en 

superfície i que presentava nombrosos dèficits i 

grans barreres per als vianants i vehicles.  

En aquest sentit es va plantejar la reurbanització 

de diferents trams de carrers i cruïlles que 

permetessin un recorregut per al vianant i que 

enllaça carrers amb les zones verdes i zones 

d’equipaments, es poguessin eixamplar les 

voreres i poder disposar d’arbrat on fos 

possible.  

En el cas de les cruïlles la intenció era poder fer 

un arranjament sempre que l’esquema de 

mobilitat del sector ho permetis per tal de poder 

millorar-les, soterrar els contenidors de brossa i 

millorar les infraestructures d’aigua, gas, 

electricitat i clavegueram.  
Tanmateix es va aprofitar per incorporar en el nou 

enllumenat de sistemes informàtics d’encesa i 

apagada . 

A aquestes actuacions es van fer paral·lelament una 

aposta per a poder millorar les façanes i edificis 

d’aquests trams com va ser el cas del carrer 

Burriach. 

 

2. Principals objectius assolits 

- Reurbanització del carrer Burriach 

- Reurbanització del carrer de Calassanç 

Marquès 

- Cruïlla 1 Ronda Cerdanya/ Carrer de 

3. Objectius plantejats 

- Crear eixos cívics de recorregut intern de l’àrea 

que permetin desplaçaments amables i segurs 

per als vianants 
- Recuperar l’espai públic del carrer per fer 

els recorreguts amables i segurs per als 

vianants i millora de la qualitat de vida de 

les persones. 

- Millorar l’accessibilitat del espai públic 

barreres arquitectòniques i l’eliminació de 

d’elements inadequats (pals elèctrics, 

baranes, mobiliari urbà obsolet, …) 

4. Beneficiaris/àries 

- 16.002 habitants del barri 

- Població que va a fer les seves compres, 

participa del teixit associatiu o es 

relaciona en l’espai públic. 

5. Recursos emprats 

- Personal de l’Àrea de Serveis 

Territorials 

- Servei d’Obres i Servei de 

Manteniment. 

- Contractació de projectes executius i 

direccions de les obres. 

- Contractació de coordinacions de 

seguretat i salut.  

- Contractació d’empreses per executar 

l’obra. 

6. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

1.720.716 1.677.888,42€ 97,51% 

7. Indicadors d’impacte 

- Millora i adaptació dels carrers i cruïlles 

del barri. 

- Augment de m
2
 d’espai públic 

peatonalitzat 

- Millora del mobiliari urbà i l’enllumenat 

públic, i soterrament de contenidors 

- Renovació de paviments 
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Vallès  

- Cruïlla: 2 Carrer Trinitat/ Carrer de 

Vallès  

- Cruïlla 3 Carrers del Mar, Àngel 

Guimerà, Tarragona  i Gatassa 

- Cruïlla 4  Carrers Major, Capellanets, 

Mare de Déu de Núria, Tres Roques 

- Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas, 

Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer 

- Cruïlla 6 Carrers Major, Les Agudes, 

Verge de la Fuensanta 
 

 

- Contenidors soterrats i reparació de la 

xarxa de clavegueram 

- Plantació d’arbres. 

 

 

 

Imatge 10. Plànol dels eixos cívic i cruïlles.  
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Imatges i plànols explicatius de les actuacions 

 

 

 

Imatge 11. Detall de les intervencions realitzades al carrer Burriach 
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Imatge 12. Detall de les intervencions realitzades al carrer Calassanç Marquès. 

 

Imatge 13. Detall del paviment a la cruïlla de la Ronda Cerdanya i carrer Vallès 
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Imatge 14. Detall del paviment del carrer Trinitat corresponent a la cruïlla 2. 

 

Imatge 15. Cruïlla 3 Carrers del Mar, Àngel Guimerà, Tarragona  i Gatassa 
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Imatge 16. Cruïlla 4 Carrers Major, Capellanets, Mare de Déu de Núria, Tres Roques. 

 

Imatge 17. Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas, Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer. 
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Imatge 18. Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas, Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer 

 

Imatge 19. Cruïlla 6 Carrers Major, Les Agudes, Verge de la Fuensanta. 
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CONSTRUCCIÓ DE NOU  EQUIPAMENT PER LA GENT GRAN AL PLA D’EN 

BAGES. E1 

 

1. Descripció i calendari d’execució. 

La diagnosi realitzada per l’Àrea de Serveis a 

les persones a l’any 2004 indicava que existia 

una mancança en el tractament de les 

actuacions socials adreçades a la gen gran. En 

aquest sentit era una necessitat disposar d’un 

espai que permetis treballar amb les entitats i 

casals de la gent gran, amb un suport de 

l’administració en programes d’alfabetització, 

d’ús de les noves tecnologies, de recuperació de 

memòria i altres adreçats a aquest col·lectiu 

molt present a la zona nord del barri. 

Inicialment es va preveure la rehabilitació de la 

Masia de Can Miralles per a poder ser un espai 

de referència per a la gent gran atès la seva 

centralitat i proximitat als eixos cívics, així com 

la possibilitat que s’oferia de poder disposar 

d’una zona verda al davant d’aquesta. 

Els estudis i els anàlisis tècnics van determinar 

que era inviable l’adequació i consolidació 

estructural de la masia. En aquest sentit es va 

dissenyar i construir un nou espai per atendre 

les necessitats de la gent gran i on es poguessin 

realitzar activitats. 

Aquest equipament va rebre la denominació 

Casal de la Gent Gran Oriol Batista en record i 

memòria del conseller delegat de Benestar 

Social de l’Ajuntament de Mataró. 

Actualment és un espai de referència per a la 

gent gran del barri, s’organitzen tallers, cursos i 

activitats festives dinamitzat per professionals 

de gerontologia i informadors. 

2. Objectius plantejats 

- Ampliar l’oferta d’activitats adreçades a la 

gent gran. 

- Enfortir la identitat de Cerdanyola. 

- Facilitar els hàbits, capacitats i actituds per 

l’equitat de gènere i la igualtat 

d’oportunitats. 

- Fomentar les relacions intergeneracionals. 

- Incorporar les tecnologies de la informació. 

 

8. Beneficiaris/àries 

- 16.002 habitants de la zona de protecció. 

- Població del barri major de 65 anys. 

- Usuaris/àries dels casals. 

9. Recursos emprats 

- Personal Àrea de Serveis Territorials 

- Contractació dels estudis 

- Contractació de projectes executius i 

direccions de les obres. 

- Contractació de coordinacions de 

seguretat i salut.  

- Contractació d’empreses per executar 

l’obra. 

- Dinamització i suport del Servei de 

Benestar Social. 

 

10. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

1.075.097€ 1.075.096,87€ 100% 

11. Principals objectius assolits 

- Inauguració del Casal de la Gent gran el 

21 d’abril de 2012. 

- Recurs obert de dilluns a divendres amb 

dinamitzadors per a la gent gran. 

- Espai de referència per a les entitats i 

activitats dirigides a la població més 

adulta.  

12. Indicadors d’impacte 

- 499 usuaris/àries participants en tallers 

-  88 usuaris/àries a tallers 

intergeneracionals i de ciutat. 

- 92 usuaris/àries participants en les dues 

festes per a la gent gran. 

- En tant que espai relacional a diària 

passen pel casal una mitjana de 35 

persones tant per informació com per 

activitats.  
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Taula 11. Relació dels tallers realitzats al Casal de la Gent Gran Oriol Batista. 

Taller usuaris/àries Activitats usuaris/àries 

Tallers puntuals a càrrec de l'Ajuntament Activitats intergeneracionals 

Country 20 "Apadrinem la Muralla" APS 4 

Tallers permanents a càrrec de l'Ajuntament "segurs fent el que fem" 9 

Català 13 Visita jutjats de Mataró 10 

D'alfabetització 15 Sortides 

D'informàtica (2 grups) 22 Sincotró Alba 10 

Taller de memòria 12 Sortida cultura Sitges 10 

Tallers puntuals i permanents amb voluntaris 
Teatre Poliorama "Noies de 

Calendari" 
10 

Defensa personal adaptat  20 Fundació  Jaume Vilaseca 10 

Artteràpia 12 Laberint d'Horta 13 

Manualitat 15 Castell de Montjuïc 12 

Taller permanents amb monitors voluntaris Total usuaris/àries 88 

Informàtica (7 grups iniciació) 77 

  Balls en línia 20 

  Punt de creu (2 grups) 15 

  Escacs 10 

  Patchwork (4 grups) 40 

  Poesia 13 

  Punt de mitja 10 

  Tai-txí 20 

  Català oral 16 

  Tallers externs 

  Gimnàstica ( 5 grups) 100 

  Català (Casal Cerdanayola) 16 

  Alfabetització (Casal Cerdanyola) 11 

  Informàtica (Casal Cerdanyola 2 gups) 22 

  Total usuaris/àries 499 

  Imatge s i plànols de la construcció de l’equipament  

Imatge 20. Plànol de la planta 

baixa del nou equipament 

adequat com espai relacional 
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Imatge 21. Plànol de les diferents plantes on s’aprecia l’adequació per activitats per a la gent gran. 
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Imatge 22. Vista aèria de l’antiga Masia de Can Miralles i plànol àrea actuació. 

 

Imatge 23. Foto de grup dels usuaris/àries del Casal de la Gent Gran Oriol Batista. 
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CONSTRUCCIÓ DE NOU EQUIPAMENT DE RELACIONS SOCIALS, CIUTADANES I 

CÍVIQUES A TRES ROQUES.  

 

1. Descripció i calendari d’execució. 

La diagnosi realitzada per part de l’Àrea de 

Serveis Personals el 2004 subscrivia que el 

33,64% de la població entre 15 i 34 anys no 

disposava de cap espai ni activitat formal.  

D’altra banda hi havia la necessitat d’apostar 

per a la formació permanent de joves i la 

població en general, i la inexistència de cap 

recurs o equipament públic a la zona alta del 

barri de Cerdanyola. 

En el moment de fer la sol·licitud es va apuntar 

també la possibilitat que disposés també un 

espai per a un centre obert; però amb el temps i 

la definició d’usos i espais va acabar essent un 

espai per a la formació permanent de referència 

a la ciutat on actualment hi ha una programació 

molt activa. 

En la part baixa de l’equipament i per a millorar 

el dèficit de serveis públics a en aquesta zona 

limítrofa de la zona de protecció, en alguns 

moments s’han ubicats recursos com el CIRD, 

o l’OSAI de l’Ajuntament de Mataró. 

2. Objectius plantejats 

- Espai d’aprenentatge i gestió social del 

coneixement. 

- Enfortir la identitat de Cerdanyola. 

- Crear un espai de diàleg, creació i 

consolidació de nous valors. 

- Detectar les necessitats emergents del 

joves. 

- Fomentar la participació mes enllà de 

l'assistència 

 

3. Beneficiaris/àries 

- Població que fa formació permanent. 

- Usuaris/àries de serveis públics 

municipals. 

 

 

4. Recursos emprats 

- Personal Àrea de Serveis Territorials 

- Contractació dels estudis 

- Contractació de projectes executius i 

direccions de les obres. 

- Contractació de coordinacions de 

seguretat i salut.  

- Contractació d’empreses per executar 

l’obra. 

- Dinamització de l’espai primer per part 

de l’Institut Municipal d’Educació i 

després pel Servei d’Educació. 

 

5. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

2.097.157€ 2.097.156,56€ 100% 

6. Principals objectius assolits 

- Superfície construïda: 1.320 m
2
 

- Superfície útil: .133 m
2
 

- Número d’aules:  6 

- Número de sales: 4 (reunions ,lectura, 

Internet, reunions i despatx) 

- Espai polivalent 1 

- 720 cursos i tallers programats en una 

mitjana de 65 cursos per als 3 trimestres 

lectius. 

- 10.800 sol·licituds d’inscripcions a 

cursos. mitjana de 900 al trimestre  

- 6900 alumnes matriculats, mitjana de 

575 al trimestre. 

7. Indicadors d’impacte 

- Establiment d’un recurs públic a una 

zona on no hi havia. 

- Creació d’un espai de referència de la 

formació permanent a la ciutat. 

- Recurs tractor de població d’altres barris 

cap a Cerdanyola Nord per a rebre 

formació. 
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Imatges de l’equipament i de les activitats que es realitzen en aquest.  

 

 

Imatge 24. Logotip corporatiu del centre de formació permanent Tres Roques.  

 

Imatge 25. Detall d’una de les aules del centre i vista de la façana principal. 

 

 

Imatge 26. Detall d’una de les sales de treball i una de les aules taller. 
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Imatge 27. Curs de postres i conferència sobre el pare Biscuter. 

 

Imatge 28. Sessió del plenari de l’escola municipal de música i un curs sobre vins. 

 

Imatge 29. Curs de maquillatge. 
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 FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA 

QUALITAT DE VIDA AL BARRI 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

1. Descripció i calendari d’execució. 

La resolució alternativa de conflictes és una 

eina que comença a utilitzar l’Ajuntament a 

través del Servei de Mediació Comunitària a 

partir de l’any 2002. Atès els bons resultats per 

a cercar solucions satisfactòries davant 

determinades situacions i la voluntat de fer 

treball preventiu amb les entitats i veïns d’un 

territori es comença avançar en termes de 

prevenció davant possibles conflictes veïnals de 

la tipologia que siguin. 

El Programa de Mediació Comunitària es volia 

desenvolupar al barri de Cerdanyola – tot i que 

era prèvia a la Llei de Barri- per tal de poder 

oferir la resolució alternativa de conflictes 

sobretot des de la vessant de facilitar que els 

veïns del barri poguessin ser co-rresponsables 

de les decisions d’allò que els afectes i ajudés a 

crear pertinença i recuperació de la condició de 

ciutadania. En aquest sentit la mediació és una 

eina de i per a la participació ciutadana. 

Aquest programa és el de menor dotació 

econòmica del Projecte i es desenvolupar el 

primer any d’implementació d’aquest per ajudar 

a desplegar les línies de treball al territori.  

Justificada la despesa el Servei es va estendre 

per a tota la ciutat i actualment encara està en 

funcionament oferint aquesta metodologia i 

donant suport en especial als conflictes veïnals 

a l’interior de les comunitats de propietaris i 

propietària i davant conflictes de convivència.  

2. Objectius plantejats 
- Donar a conèixer i difondre la cultura de la 

mediació com una eina de millora de la 

cohesió social i de foment de la participació 

ciutadana i de capital social. 

- Fomentar l'ús del diàleg entre ciutadans/es, 

sovint de diferents cultures i/o generacions. 

- Afavorir una gestió transversal dels 

conflictes per part de l'Administració, 

cohesionant els diferents equips de treball i 

creant canals de comunicació intern/extern.  

3. Beneficiaris/àries 

- 16.002 habitants. Recurs dirigit a tota la 

població de la zona de protecció, així 

com a les entitats existents.  

4. Recursos emprats 

- Servei de Mediació Comunitària 

- Servei de Participació Ciutadana 

- Comunicació i Imatge 

 

5. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

6.000,00€ 6.000,00€ 0€ 

 

6. Principals objectius assolits 

- Coneixement del territori i difusió del 

Servei. 

- Establiment del mapa de conflictes del 

barri. 

- Establiment de canals de comunicació 

entre col·lectius. 

- Intervenció en casos. 

 

7. Indicadors d’impacte 

- Gràcies a aquest programa inicial ha 

continuat el programa per part de 

l’Ajuntament de Mataró fins a 

l’actualitat. 

- Cerdanyola, juntament al barri de 

Rocafonda, és una de les zones de la 

ciutat on més intervencions de mediació 

comunitària s’han realitzat en el període 

2005-2012. 

 

 

 



 
 

 
 

 

INFORME FINAL 2005-2012 

Cerdanyola de Mataró 

 
 

6
1

 

FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA 

QUALITAT DE VIDA AL BARRI . 

PROGRAMA D’AMPLIACIÓ DE PLACES DE CENTRE OBERT I SUPORT ALS 

SERVEIS SOCIEDUCATIUS PER  INFANTS  

 

1. Descripció i calendari d’execució. 

A la zona de protecció es va destacar per part de 

l’Àrea de Serveis a les Persones el 2004 la 

necessitat de disposar d’un recurs de centre 

obert per atendre l’augment de situacions de 

risc dels infants i adolescents del barri. 

En un principi es va pensar en la possibilitat 

que aquest recurs estigués al nou equipament de 

Pla de Bages, antiga Masia de Can Miralles. 

Amb el pas del anys i la reorientació cap a 

Casal de la Gent Gran Oriol Batista es va 

començar a col·laborar amb un recurs de la 

iniciativa social de barri que oferia funcions de 

Centre Obert al territori. 

Actualment existeix un conveni de 

col·laboració entre l’Entitat Salesiana Sant 

Jordi amb l’Ajuntament de Mataró per a poder 

derivar infants que es puguin beneficiar dels 

seus programes i fer-ne el seguiment. 

  

2. Objectius plantejats 

- Incrementar el nombre de places 

disponibles de Centre Obert al barri.  

-  Ampliar la xarxa d’intervenció 

comunitària amb les entitats del barri 

per l’atenció de la infància en risc 

- Conveniar amb entitats que treballen 

amb infants al barri. 

 

3. Beneficiaris/àries 

- Infants de 6 a 12 anys en situació de risc 

social i les seves famílies. 

1. Recursos emprats 

- Àrea de Serveis a les Persones 

- Servei de Benestar Social 

- Col·legi Salesians 

 

2. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

144.821€
*
 119.240,45€ 82,34€ 

*Aquests imports són per a la totalitat dels programes socials, i que en 

aquesta s’han desglossat per a facilitat la descripció.  

3. Principals objectius assolits 

- Amb la col·laboració d’entitats socials 

de caràcter privat que existeixen i 

treballen al barri: 

- S’han atès 41 infants en situació de risc 

social al recurs gestionat per l’ entitat 

Salesians St. Jordi.   

- S’ ha mantingut l’ aportació del conveni 

de col·laboració que l’ Ajuntament de 

Mataró té amb l’ Entitat Salesians St. 

Jordi  per dos projectes per a infants i 

adolescents del barri.  

- L’ Equip d’ infància i família realitzen 

seguiment social de 56 famílies amb 

menors a càrrec, de la zona de 

Cerdanyola nord. 

 

4. Indicadors d’impacte 

- Manteniment de les 20 places de centre 

obert i 12 de l’ Aula d’ Estudi 

- Del total d’ infants i adolescents atesos 

el 52% han estat derivats pels serveis 

socials bàsics.  
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FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA 

QUALITAT DE VIDA AL BARRI . 

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN  

1. Descripció i calendari d’execució. 

La zona nord del barri de Cerdanyola es 

caracteritza per un volum considerable de gent 

gran i tal com es va detectar en la diagnosi un 

increment de la població major de 65 anys que 

viu sola.  

Al barri ja existien recursos per a la gent gran 

però situats a la zona Sud i escassos per al barri 

més poblat de la ciutat. Algunes persones que 

volien participar de tallers o tenir un espai 

relacional s’havien de desplaçar al barri veí de 

La Llàntia. En aquest sentit es va considerar 

apostar per un programa que oferir un ventall 

d’activitats diverses i calendaritzat en el temps 

per a la gent gran, ja fossin liderats des de 

l’Ajuntament, per les entitats o per voluntaris o 

voluntàries. El principi era fer prevaldre 

l’envelliment actiu de la població del barri. 

Val a dir que tot i que al llarg del període 2005-

2012 no s’ha presentat despesa d’aquest 

programa aquest s’ha desenvolupat en la seva 

totalitat amb aportacions municipals.  

 

 

2. Objectius plantejats 

- Realització d’activitats per a la gent 

gran. 

- Coordinació de casals de gent gran 

- Disposar de voluntaris/àries per a 

dinamitzar taller i activitats.  

3. Beneficiaris/àries 

- Anàlisi i cobertura de les necessitats 

formatives 

- Manteniment dels tallers. 

- Execució de les activitats programades 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recursos emprats 

- Àrea de Serveis Personals 

- Servei de Benestar Social 

- Casals de gent gran del territori. 

- Formadors i voluntaris/voluntàries 

 

5. Pla financer 

Previsió 

econòmica 

Executat Percentatge 

d’execució 

144.821€
*
 119.240,45€ 82,34€ 

*Aquests imports són per a la totalitat dels programes socials, i que en 

aquesta s’han desglossat per a facilitat la descripció.  

 

6. Principals objectius assolits 

- Increment de l’oferta d’activitats 

adreçades a la gent gran en equipaments 

al mateix barri. 

- Facilitar l’accés de les persones grans 

del nord de Cerdanyola a les activitats 

per a millorar la seva qualitat de vida, 

les relacions interpersonals i el seu 

entorn. 

 

7. Indicadors d’impacte 

- Anàlisi i cobertura de les necessitats 

formatives 

- Manteniment dels tallers que ja existien 

i increment de l’oferta 

- Execució de les activitats programades 

gràcies a figures de dinamització 

- Disposició de l’equipament Casal de la 

Gent Gran Oriol Batista inaugurat el 

2012 
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Imatges sobre algunes activitats dirigides a la gent gran.  

 

 

Imatge 30. Taller de manualitat i cursos de català per a la gent gran  

  

Imatge 31. tallers de memòria. 

 

Imatge 32. sortides culturals. 
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Imatge 33. sortides culturals. 

 

 

 Imatge 34. espai relacional al Casal de la Gent Gran Oriol Batista 
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3.3 PLA FINANCER EXECUTAT  

A continuació es relaciona el pla financer on es pot apreciar la previsió inicial, les despeses 

executades i els compromisos tant per part de la Generalitat mitjançant el Fons de Barris, com els 

compromisos econòmics per part de l’Ajuntament de Mataró.  

Del pla financer es pot descriure breument que el grau d’assoliment ha estat en la seva totalitat, i 

aquest ha assolit el 99,98% de la previsió inicial. Amb aquest percentatge es pot afirmar que s’ha 

acomplert integralment. Incidir que malgrat l’aparició de la situació econòmica desfavorable també 

per a les administracions públiques i les famílies en relació a les actuacions de rehabilitació, i que 

ha estat més intens en els dos anys finals d’execució del Projecte, aquest s’ha desenvolupat. 

La zona protegida de Cerdanyola Nord ha estat destinatari de 7.544.307,86€ de recursos públics del 

Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola i que han facilitat la realització de les 

actuacions compromeses a l’any 2005. D’aquests recursos 3.773.000,00€ estan subvencionats pel 

Fons de Barris i que corresponen a la meitat del total de les despeses. L’altre 50% del total ha estat 

destinat per part de l’Ajuntament de Mataró.  

El pla financer inicial – i que es pot veure a la Taula 1- estava previst a realitzar-se en 4 anys, però 

finalment es va sol·licitar una pròrroga de 2 anys tal i com subscriu la Llei de Barris per tal de 

poder cloure tots els projectes.  

Com cada actuació de les abans descrites correspon a diferents camps ja que plantegen diferent 

objectius, primer es facilita un quadre-resum per actuacions. 

 

Taula 12 Distribució econòmica segons projecte. 

Projecte 
Previst en projecte 
en € 

Compromès 
/Executat 

Compromès / 
Executat en % 

Eix Cívic 1 Puig i Cadafalch 1.486.545,00 € 1.486.545,00 € 100,00% 

Diversos Carrers 1.720.716,00 € 1.677.888,42 € 97,51% 

Equipament al Pla de Bages 1.075.097,00 € 1.075.096,87 € 100,00% 

Equipament Tres Roques 2.097.157,00 € 2.097.157,00 € 100,00% 

Programes  socials 144.821,41 € 119.240,45 € 82,34% 

Rehabilitació elements comuns, 
ascensors 719.824,00 € 719.824,12 € 100,00% 

Despeses generals 301.840,00 € 368.556,00 € 122,10% 

TOTAL   7.546.000,41 € 7.544.307,86 € 99,98% 
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Taula 13 distribució del pla financer segons el pla financer inicial i el financer modificat. 

        DADES INICIALS          MODIFICACIÓ 

C
A

M
P

 

C
O

D
I 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

 

IN
V

E
R

S
IÓ

 

T
O
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A

L
 (€

) 

S
U
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IÓ

 

G
E

N
E

R
A

L
IT

A
T

 (€
) 
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O
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A

L
 (€

) 
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U
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V
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N

C
IÓ

 

G
E

N
E

R
A

L
IT

A
T

 

(€
) 

1 11 1.1 Renovació de paviments obsolets 1.299.625,44 649.812,72 1.153.823,25 576.911,58 

1 12 1.2 Plantació d'arbrat 29.419,18 14.709,59 18.946,26 9.473,12 

1 13 1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper 

mercat lliure 

62.951,10 31.475,55 64.878,78 32.439,38 

1 14 1.4 Mobiliari urbà 19.731,86 9.865,93 32.165,69 16.082,83 

1 15 1.5 Recuperació de l'espai per a vianants 375.272,58 187.636,29 331.143,44 165.571,72 

1 16 1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge 

de residus 

220.754,41 110.377,20 150.367,81 75.183,89 

1 17 1.7 Renovació de clavegueram obsolet 282.784,90 141.392,45 230.656,66 115.328,29 

1 18 1.9 Espai verd per a ús públic 107.166,10 53.583,05 48.544,25 24.272,12 

2 21 2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius 

dels edificis privats 

180.000,00 90.000,00 219.286,59 109.643,27 

2 22 2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels 

edificis privats 

70.000,00 35.000,00 87.101,20 43.550,61 

2 23 2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels 

edificis privats 

310.000,00 155.000,00 330.494,99 165.247,50 

2 24 2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis 80.000,00 40.000,00 82.818,02 41.409,01 

3 31 3.1 Adequació d'equipament per a la formació 18.585,66 9.292,83 18.585,65 9.292,83 

3 32 3.2 Creació d'espais per a activitats socials 1.113.460,00 556.730,00 1.145.837,62 572.920,75 

3 33 3.3 Creació d'espai per a oci i cultura 400.000,00 200.000,00 401.222,09 200.611,05 

4 41 4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet 22.000,00 11.000,00 29.228,04 14.614,02 

5 51 5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels 

edificis amb criteris de sostenibilitat 

158.218,70 79.109,35 291.346,27 145.673,16 

5 52 5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el 

consum d'aigua 

15.098,45 7.549,23 11.595,80 5.797,90 

5 53 5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de 

residus 

62.304,80 31.152,40 32.330,96 16.165,49 

6 61 6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per 

eliminació d'ombres i instal·lació de nova 

il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar 

zones fosques 

335.212,06 167.606,03 298.019,64 149.009,82 

6 62 6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a 

la dona 

168.929,43 84.464,71 85.562,43 42.781,49 

6 63 6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada 

en la conciliació de família i treball 

442.806,27 221.403,14 384.033,08 192.016,52 

6 64 6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la 

realització d'activitats formatives en l'àmbit de la 

dona i la immigració 

586.000,00 293.000,00 452.885,27 226.442,66 

7 72 7.3 Programa de mediació comunitària 6.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 

7 73 7.4 Programa de foment en la integració social i 

cultural per a la millora de la qualitat de vida al 

barri 

119.679,08 59.839,54 138.821,41 69.408,63 

   7.5 Despeses de gestió 0,00 0,00 301.840,00 150.920,00 

8 81 8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 825.544,54 412.772,27 840.189,99 420.094,98 

8 82 8.2 Ampliació de voreres 234.455,44 117.227,72 358.274,83 179.137,39 

TOTALS TOTAL 7.546.000,00 3.773.000,00 7.546.000,01 3.773.000,00 
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Taula 14. Distribució del pla financer per anualitats. 

 
 

 
 
 
 

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament Generalitat Total Ajuntament GeneralitatTotal Ajuntament Generalitat Total
1 11 1.1 Renovació de paviments obsolets 250.861,76 250.861,76 501.723,52 94.950,99 94.950,96 189.901,95

1 12 1.2 Plantació d'arbrat 6.551,75 6.551,76 13.103,51 457,85 457,83 915,68

1 13 1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure 507,31 507,31 1.014,62 14.868,23 14.868,24 29.736,47

1 14 1.4 Mobiliari urbà 3.518,89 3.518,88 7.037,77 8.832,03 8.832,01 17.664,04

1 15 1.5 Recuperació de l'espai per a vianants 26.228,69 26.228,68 52.457,37 1.387,72 1.387,70 2.775,42

1 16 1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus 47.155,05 47.155,05 94.310,10 15.222,16 15.222,15 30.444,31

1 17 1.7 Renovació de clavegueram obsolet 12.383,64 12.383,64 24.767,28 29.008,81 29.008,81 58.017,62

1 18 1.9 Espai verd per a ús públic 16.140,39 16.140,39 32.280,78 7.442,67 7.442,65 14.885,32

2 21

2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis 

privats

2 22

2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis 

privats

2 23 2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats

2 24 2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis

3 31 3.1 Adequació d'equipament per a la fomació 8.873,29 8.873,30 17.746,59 419,53 419,53 839,06

3 32 3.2 Creació d'espais per a activitats socials 3.793,20 3.793,20 7.586,40 31.022,33 31.022,32 62.044,65

3 33 3.3 Creació d'espai per a oci i cultura 77.115,45 77.115,46 154.230,91

4 41 4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet 2.328,02 2.328,02 4.656,04

5 51

5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb 

criteris de sostenibilitat 65.609,35 65.609,35 131.218,70

5 52 5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua 2.686,97 2.686,96 5.373,93 482,26 482,27 964,53 1.059,97 1.059,98 2.119,95

5 53 5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus 10.152,41 10.152,41 20.304,82 0,00 0,00 0,00 1.765,86 1.765,88 3.531,74

6 61

6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i 

instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar 

zones fosques 61.541,61 61.541,62 123.083,23 35.473,41 35.473,41 70.946,82

6 62 6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona 419,53 419,54 839,07

6 63

6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la 

conciliació de familia i treball 76.480,92 76.480,95 152.961,87

6 64

6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats 

formatives en l'àmbit de la dona i la immigració 36.395,17 36.395,20 72.790,37

7 72 7.3 Programa de mediació comunitària 3.000,00 3.000,00 6.000,00

7 73

7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la 

millora de la qualitat de vida al barri 4.365,51 4.365,55 8.731,06

7.5 Despeses de gestió

8 81 8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 7.289,60 7.289,60 14.579,20 1.511,71 1.511,71 3.023,42

8 82 8.2 Ampliació de voreres 70.963,89 70.963,86 141.927,75 24.184,34 24.184,32 48.368,66

TOTALS TOTAL 518.981,96 518.981,92 1.037.963,88 246.488,67 246.488,56 492.977,23 296.981,64 296.981,78 593.963,42

2006 2007 2008

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament Generalitat Total Ajuntament GeneralitatTotal Ajuntament Generalitat Total
1 11 1.1 Renovació de paviments obsolets 0,00 0,00 0,00 165.723,95 165.723,93 331.447,88 41.756,77 41.756,73 83.513,50

1 12 1.2 Plantació d'arbrat 0,00 0,00 0,00 963,54 963,53 1.927,07 0,00 0,00 0,00

1 13 1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure 0,00 0,00 0,00 16.084,81 16.084,77 32.169,58 0,00 0,00 0,00

1 14 1.4 Mobiliari urbà 0,00 0,00 0,00 1.731,94 1.731,94 3.463,88 0,00 0,00 0,00

1 15 1.5 Recuperació de l'espai per a vianants 0,00 0,00 0,00 103.427,22 103.427,22 206.854,44 34.528,09 34.528,12 69.056,21

1 16 1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus 0,00 0,00 0,00 7.940,71 7.940,69 15.881,40 4.866,00 4.866,00 9.732,00

1 17 1.7 Renovació de clavegueram obsolet 0,00 0,00 0,00 62.263,48 62.263,46 124.526,94 11.536,38 11.536,32 23.072,70

1 18 1.9 Espai verd per a ús públic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,07 689,08 1.378,15

2 21

2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis 

privats 29.567,99 29.567,97 59.135,96 41.249,13 41.249,10 82.498,23 0,00 0,00 0,00

2 22

2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis 

privats 10.024,87 10.024,87 20.049,74 22.779,64 22.779,65 45.559,29 0,00 0,00 0,00

2 23 2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats 47.787,20 47.787,20 95.574,40 50.616,88 50.616,88 101.233,76 21.002,37 21.002,37 42.004,74

2 24 2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis 24.180,80 24.180,80 48.361,60 15.526,49 15.526,49 31.052,98 413,93 413,93 827,86

3 31 3.1 Adequació d'equipament per a la fomació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32 3.2 Creació d'espais per a activitats socials 238.774,61 238.778,59 477.553,20 33.785,59 33.785,58 67.571,17 242.854,81 242.854,73 485.709,54

3 33 3.3 Creació d'espai per a oci i cultura 123.495,59 123.495,59 246.991,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 41 4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet 12.286,00 12.286,00 24.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 51

5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb 

criteris de sostenibilitat 80.063,76 80.063,81 160.127,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 52 5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua 522,72 522,74 1.045,46 0,00 0,00 0,00 1.045,98 1.045,95 2.091,93

5 53 5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus 4.247,20 4.247,20 8.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 61

6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i 

instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar 

zones fosques 0,00 0,00 0,00 12.863,39 12.863,39 25.726,78 39.131,41 39.131,40 78.262,81

6 62 6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona 0,00 0,00 0,00 7.167,07 7.167,65 14.334,72 35.194,34 35.194,30 70.388,64

6 63

6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la 

conciliació de familia i treball 76.188,29 76.188,28 152.376,57 0,00 0,00 0,00 39.347,35 39.347,29 78.694,64

6 64

6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats 

formatives en l'àmbit de la dona i la immigració 154.277,81 154.277,83 308.555,64 23.979,92 23.979,91 47.959,83 11.789,71 11.789,72 23.579,43

7 72 7.3 Programa de mediació comunitària 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 73

7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la 

millora de la qualitat de vida al barri 0,00 0,00 0,00 22.087,31 22.087,28 44.174,59 12.036,15 12.036,15 24.072,30

7.5 Despeses de gestió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 81 8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 0,00 0,00 0,00 272.440,44 272.440,47 544.880,91 130.643,06 130.643,00 261.286,06

8 82 8.2 Ampliació de voreres 0,00 0,00 0,00 71.989,21 71.989,21 143.978,42 0,00 0,00 0,00

TOTALS TOTAL 801.416,84 801.420,88 1.602.837,72 932.620,72 932.621,15 1.865.241,87 626.835,42 626.835,09 1.253.670,51

2009 2010 2011
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3.4 INVERSIÓ COMPLEMENTÀRIA INDUÏDA 

 

Aquesta dimensió de la inversió fa referència si paral·lelament al Projecte d’Intervenció Integral s’han 

complimentat d’altres accions amb d’altres fonts de finançament ja siguin públiques i privades i que han 

estat disposades o atretes per l’existència, impuls o voluntat política d’una Llei de Barris.  

En el cas de Cerdanyola s’han visualitzat i realitzat dos tipus d’aquestes inversions. Val a dir que no s’ha 

donat el cas com d’altres projectes integrals d’altres zones protegides de Catalunya on altres administracions 

han destinat recursos per a treballar polítiques d’acollida o de treball de la convivència, o la destinació de 

finançament privat per a fer equipaments o prestar serveis de tipus privats.  

Aquestes dues inversions han estat per un costat la privada disposada per part de propietaris i propietaris 

dels edificis on s’han endegat accions de rehabilitació, i la segona els ajuts de Treball als Barris que han 

ajudat a sumar esforços i recursos. 

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament Generalitat Total
1 11 1.1 Renovació de paviments obsolets 23.618,20 23.618,20 47.236,40

1 12 1.2 Plantació d'arbrat 1.500,00 1.500,00 3.000,00

1 13 1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure 979,05 979,06 1.958,11

1 14 1.4 Mobiliari urbà 2.000,00 2.000,00 4.000,00

1 15 1.5 Recuperació de l'espai per a vianants 0,00 0,00 0,00

1 16 1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus 0,00 0,00 0,00

1 17 1.7 Renovació de clavegueram obsolet 136,06 136,06 272,12

1 18 1.9 Espai verd per a ús públic 0,00 0,00 0,00

2 21

2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis 

privats 38.826,20 38.826,20 77.652,40

2 22

2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis 

privats 10.746,09 10.746,09 21.492,17

2 23 2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats 45.841,04 45.841,05 91.682,09

2 24 2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis 1.287,79 1.287,79 2.575,58

3 31 3.1 Adequació d'equipament per a la fomació 0,00 0,00 0,00

3 32 3.2 Creació d'espais per a activitats socials 22.686,33 22.686,33 45.372,66

3 33 3.3 Creació d'espai per a oci i cultura 0,00 0,00 0,00

4 41 4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet 0,00 0,00 0,00

5 51

5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb 

criteris de sostenibilitat 0,00 0,00 0,00

5 52 5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua 0,00 0,00 0,00

5 53 5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus 0,00 0,00 0,00

6 61

6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i 

instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar 

zones fosques 0,00 0,00 0,00

6 62 6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona 0,00 0,00 0,00

6 63

6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la 

conciliació de familia i treball 0,00 0,00 0,00

6 64

6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats 

formatives en l'àmbit de la dona i la immigració 0,00 0,00 0,00

7 72 7.3 Programa de mediació comunitària 0,00 0,00 0,00

7 73

7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la 

millora de la qualitat de vida al barri 30.923,81 30.919,65 61.843,46

7.5 Despeses de gestió 150.920,00 150.920,00 301.840,00

8 81 8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 8.210,20 8.210,20 16.420,40

8 82 8.2 Ampliació de voreres 12.000,00 12.000,00 24.000,00

TOTALS TOTAL 349.674,76 349.670,63 699.345,39

2012
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La inversió realitzada per part de propietaris i propietàries ha estat fins a l’any 2011 de 1.394.170,00€, un 

import complimentat per part dels ajuts de la Llei de Barris i dels ajuts de Rehabilitació de la Generalitat 

que han arribat a cobrir els 3.680,384,00€ del total de pressupost protegit per aquest finalitat. 

Taula 15.Distribució dels ajuts de rehabilitació i instal·lació d’ascensors segons font de finançament i  

inversió de propietaris/àries  

Rehabilitació i elements comuns 
Ascensors. Camp 2 

Pressupost 
protegit 

Pressupost 
Llei de Barris 

Pressupost 
Generalitat 

Pressupost 
Veïns 

*Actualització a 2011 3.680.384 731.000 1.369.203 1.394.170 

 

El Programa Treball als barris és un projecte desenvolupat des del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 

l’objectiu de promoure la realització d’accions ocupacionals i de desenvolupament local per afavorir l’accés 

a les persones en situació de desocupació al mercat de treball a través de programes que millorin la seva 

formació, les capacitat bàsiques i l’ocupabilitat. Aquest programa va destinat a les persones que resideixen 

als barris de zones de protecció acollides a una Llei de Barris. Les accions són anuals i són els ajuntaments 

els que presenten les propostes de programes ja que en tenen un major grau de coneixement de la realitat 

local i de les potencialitats que es poden desenvolupar. 

Treball als Barris ha ajudat a implementar accions d’aquesta tipologia a l’àmbit d’actuació de Cerdanyola 

des del 2008 al 2012. Per exemple per a la convocatòria 2011 i que es va realitzar al 2012 – ja que és una 

convocatòria que acostuma a resoldre’s a desembre-  Cerdanyola i l’altra zona de la ciutat protegida amb 

Llei de Barris varen ser destinatàries d’unes accions  que van ésser per un import de 425.390,74€.  

Mencionar que una de les altres accions induïdes és el Programa de Salut als Barris, que en el cas de Mataró 

no es va desenvolupar com en altres projectes d’intervenció integral. 
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4. L’EXPERIÈNCIA DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ 

INTEGRAL AL BARRI DE CERDANYOLA. VALORACIÓ 

GLOBAL DELP ROJECTE. 
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4.1 AVALUACIÓ QUALITATIVA DE L’IMPACTE 

 

Elements de millora qualitativa que ha aportat el Projecte. 

 

1. Un abordatge integral i participat en la política de rehabilitació en tant que programa 

social. 

És més que evident que la política de rehabilitació dels edificis es va convertir en una prioritat a 

gestionar en el Projecte els anys 2009 i 2011. Malgrat que Cerdanyola fos un dels barris on més 

llicències de rehabilitació hi havia en relació a la ciutat, la situació de partida era desfavorable en la 

zona de protecció atès l’existència de molts edificis auto-construïts, l’existència de barreres 

arquitectòniques i l’increment de patologies estructurals que no s’estaven tractant. A més s’afegien 

altres elements com la rotació en el sinus de les comunitats de veïns,  l’acreixement de la morositat 

atès les dificultats familiars i moltes dificultats per a generar processos de rehabilitació i acords. 

Aquesta tendència però, no era exclusiva ni del barri de Cerdanyola ni de la totalitat de les 

comunitats ja que també hi havia comunitats amb més solidesa. 

L’estratègia municipal d’habitatge iniciada a partir de l’any 2009 i de forma conjunta amb l’altra 

zona de protecció i acollida a la Llei de Barris, va permetre una millora qualitativa en relació a 

abordar aquests problemes i posar a disposició de les comunitats els mecanismes econòmics, els 

mecanismes de tècnics de capçalera, el de professionals de tutela i suport comunitari per a la presa 

de decisions i de seguiment procés rehabilitador.  

2. Els discursos de la Llei de Baris com agent socialitzador. 

Diversos estudis recents posen de relleu com determinades polítiques públiques serveixen per a 

generar discursos, imatges sobre una població, o fins i tot sobre cap on s'ha d'anar a nivell 

individual o grupal per millorar una situació. Aquests discursos es van difonent i els actors socials 

del territori acaben interioritzant el missatges malgrat que l'aplicació de recursos no sigui molt 

elevada. Un exemple molt emprat és el cas dels és el discurs sobre els aturats/des i sobre la creació 

d'ocupació, o sobre la nova Europa Social i com fer-hi front mitjançant el concepte de l'activació 

laboral. Hi ha discursos que al final els agents el fan seu i aquests acaben interioritzant-lo, 

reproduint-lo o utilitzant-lo com a justificació.  

La Llei de Barris ha tingut aquest mateix element d'agent socialitzador en positiu. Des de l’any 

2004 ja es va anar insistint en la necessitat d’intervenir en el barri de Cerdanyola. Al 2005 el 

missatge era que aquest territori havia de disposar d’una Llei de Barris i es van anar activant actors, 

entitats i veïns. Això va provocar unes dinàmiques i sensacions vinculades a la percepció de canvi i 

transformació. En el moment que l'Ajuntament disposa de Llei de Barris es van intensificar els 

discursos que els veïns/es eren els protagonistes del seu propi canvi, i que la Generalitat i 

Ajuntament disposaven els recursos i la gestió. 

Això amb el temps ha construït una consciència de barri sobre que està transformant-se, millorant-

se, que les coses s’estan movent. I aquests discursos convertits en propostes, aportacions, crítiques 
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és el que s’ha anat recollint durant aquest temps en els consells territorials i grups quan s’ha 

abordat el tema. Potser aquest factor d’agent socialitzador és molt més intents en l’altra Llei de 

Barris de la ciutat, ja que l’enquesta realitzada el 2011 a 233 persones així ho deixa palès: el barri 

l’estem canviant, tenim una bona expectativa.  

Com és una dimensió construïda, es canviant i mal·leable amb el temps. Això vol dir que 

l’expectativa pot acabar en missatge distorsionat o inclús desaparèixer amb el temps en el moment 

en que es generin altres discursos, percepcions interessades o la pràctica posi en evidència si és una 

eina potent o no i al seu servei.  

Val a dir que el Projecte no contemplava una estratègia de comunicació ni campanyes d’informació 

com disposen en tant que accions d’altres projectes de millora de barri. Aquest potser ha estat una 

mancança que s’ha corregit amb convocatòries posteriors a la del 2005. Malgrat això en els anys 

2005-2009 hi ha tot una sèrie de missatges editats des de l’Ajuntament i mitjans de comunicació 

local que llencen missatges d’aires de canvi.  

3. La positivització dels barris, l'acció en el discurs.  

La percepció de molts veïns del barri de Cerdanyola és que la zona del nord és millor, que és 

diferent a la zona sud. Els missatges donats i referenciats han estat en positiu cap aquesta zona del 

barri que s’han vist reforçats amb la inversió pública, la millora en equipaments i per tant ha 

facilitat unes sensacions que és una zona “millor” que la de la zona Sud actualment.  

Els indicadors socials denoten diferències substancials entre les diferents zones de la mateixa zona 

de protecció, i per tant més accentuada entre les dues zones delimitades geogràficament del barri de 

Cerdanyola. Potser, aquí el fet de disposar d’un discurs positiu, la sensació i la plasmació de 

canvis, i el fet de disposar d’un Projecte d’Intervenció Integral del ben cert que algun paper ha 

jugat.  

4. Recursos al territori  

Més enllà de la inversió prevista i la realització de les accions contemplades en el Projecte, el fet 

d’estar a l’empara d’una Llei de Barris i existir una voluntat cívic-política d’incidir en la millora 

del barri ha fet que l’Ajuntament apostés per a traslladar més recursos i serveis a aquesta zona de 

protecció. 

5. Treball als barris  

L’exemple més característic de l’enunciat anterior és la convocatòria de Treball als Barris que va 

posar a disposició dels ajuntaments amb Llei de Barris el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

El treball als barris va ser, i és,  una gran eina per aplicar polítiques actives basades en l'estratègia 

europea d'ocupació a zones protegides on confluïen grans taxes d'atur persistent, borses d'economia 

submergida, destrucció de comerç o transformació cap un altre tipus de comerç, tancament 

d’activitat industrial...D'aquesta manera va oferir als ajuntaments presentar accions anuals per a 

realitzar estudis de la seva estructura comercial, del seu mercat de treball, o poder desenvolupar 
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accions de millora de l'empleabilitat de la població, per a potenciar l’autoocupació o 

l’emprendiduria femenina,  per a realitzar accions de foment de l'ocupació i de la formació, per a 

contractar aturats i aturades... 

Aquest programa compartit amb la Llei de Barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador ha permès 

realitzar moltes accions ocupacionals, empresarials i de promoció dels barris a la ciutat de Mataró 

cofinançant en un percentatge molt elevat la despesa d'aquestes accions i poden millorar la 

incidència dels serveis municipals de promoció econòmica en aquestes zones. 

4.2 PERCEPCIÓ CIUTADANA DE L’IMPACTE 

El Projecte d’Intervenció Integral de Cerdanyola va néixer des del Pla Integral. Com s’ha dit aquest és un 

òrgan de participació de les entitats, veïns/es i representants del ciutadans i ciutadanes.  

Passat els anys s’ha volgut donar en aquest informe un espai a la veu de les diferents persones que van 

participar tant en la diagnosi inicial, en l’elaboració de les propostes,  com en algun moment d’aquest 

Consell del Pla Integral des de l’any 2005 al 2012. Aquesta veu dóna importància a la percepció dels veïns i 

veïnes i mostra la seva visió del Projecte i com ha evolucionat el seu barri.  

Per tal de recollir aquestes aportacions s’ha realitzat un qüestionari dirigit i semiestructurat a totes aquestes 

persones i s’ha demanat que facin una valoració del Projecte via una eina telemàtica de recollida 

d’informació d’auto-resposta i que garantia l’anonimat. El grau de resposta de la totalitat de persones 

participants en aquest període en Pla Integral ha estat del 30,76%. 

A continuació es fa una breu descripció de les principals característiques de la mostra:  

Taula 16. Distribució de les principals característiques de la mostra. 

 % 

Sexe 

Homes 77 

Dones 23 

Estructura d'edat 

Menor de 25 0 

de 26 a 45 anys 54 

de 46 a 65 anys 38 

majors de 66 anys 8 

Residència 

Cerdanyola Nord 23 

Cerdanyola Sud 38 

Altres zones de Mataró 38 

Relació amb el barri 

Hi treballa 8 

Realitza les compres 15 

Participa d'alguna entitat present al barri 25 

Participa de les festes, mostres, accions… 18 

Nivell d'acció o implicació 

Membre d'una entitat o associació  present al barri 40 

Membre d'una organització política 5 
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Gràfic  6. Distribució de la necessitat 

del projecte 

Una pregunta que s’acostuma a fer en 

els informes finals de valoració de 

Projectes d’Intervenció Integral – i que 

s’ha pogut veure en d’altres de la 

mateixa convocatòria que Mataró- és si 

els agents socials del territori 

consideraven que era necessari el 

Projecte.  

En les respostes es constata que tres 

quartes part indiquen que si que ho era 

mentre que gairebé un terç mostra que 

no era tan necessari. Val a dir que 

aquesta resposta tenia diverses dimensions però s’ha dicotomitzat en aquestes dues. Preguntats als que 

consideren que no era tan necessari, les respostes obtingudes van en la línia perquè no contemplava tot el 

barri de Cerdanyola (31%) i que hi havia d’altres barris de la ciutat amb més mancances que Cerdanyola 

Nord (15%). La dimensió sobre que no es vol o no es pot respondre a la pregunta va ser del 46%, per tan 

mostra no voler expressar o tenir 

opinió. 

Gràfic  7 Distribució del grau de 

coneixement del Projecte. 

El grau de coneixement del Projecte és 

alt per part de les persones que han 

contestat el qüestionari , ja que hi ha un 

69,17% de població expressen tenir un 

coneixement prou ampli o ser 

coneixedor d’algunes línies o accions. 

En funció d’aquest alt grau de 

coneixença es demana als enquestat 

que puntuïn de l’1 al 10 el Projecte 

entenent que el 1és la pitjor nota i el 10 

la millor. La mitja de la nota és un sis amb una gran desviació típica. A la pregunta oberta sobre la valoració 

global del projecte la relació de respostes són: 

En funció del seu grau de coneixement, com valoraria el Projecte d'Intervenció Integral al barri de 

Cerdanyola? 

- Les obres realitzades a l’Avda. Puig i Cadafalch, carrer Maravillas i Burriach 

- La destinació d’uns recursos importants a l’Equipament de Tres Roques per a usuaris que no 

són necessàriament del barri. 
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- L’adequació de carrers i places, destacant Isla Cristina, Maravillas, Calassanç Marques i 

Margall. 

- Ha permès una ampliació de voreres i millorar les cruïlles del barri. 

- Projecte mancat de projectes socials 

- Una millora substancial de la recollida de brossa amb el soterrament dels contenidors i que 

dóna una imatge molt més neta de carrers i places.  

- Impuls important a la rehabilitació dels edificis. 

- Projecte bàsicament dirigit a ordenar els carrers del barris però insuficient a nivell social. 

- Projecte poc consensuat amb els veïns (Canvi de cruïlles sense consensuar amb el veïnatge, la 

no acceptació de propostes dels veïns per a la instal·lació de mobiliari urbà a la plaça Isla 

Cristina...) 

- Es bassa molt en les pedres però oblida els programes socials tan necessaris. 

 

Gràfic 8 Distribució sobre la percepció sobre si la Llei de Barris ha ajudat a transformar el barri.  

 

El Projecte va finalitzar l’any 2012.Conclós aquest es pregunta si encara creuen que el barri de Cerdanyola 

Nord te algunes mancances a nivell social, d’equipament o d’infraestructures. Com es mostra a la Taula 17 

hi ha una quarta part que considera que hi ha problemes urbanístics no resolts i una altra quarta part que 

expressa que s’ha avançat poc en termes de cohesió social i territorial 

Taula 17. Distribució de les respostes sobre la consideració de les mancances existents un cop acabat el Projecte. 

Pregunta % 

Sí, encara hi ha problemes urbanístics no resolts  23,07 

Sí, encara hi ha moltes comunitats amb problemes de rehabilitació 15,3 

Sí, s'ha avançat poc en termes de cohesió social i territorial 23,07 

No, el Projecte ha actuat en els problemes que es van identificar al 2005. 7,69 

Sí, hi ha altres problemes però han anat apareixent en els darrers anys i no 
contemplats en la Llei de Barris 

7,69 
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Una de les altres consideracions que es va contemplar era si es tenia la percepció que en el període 2005-

2012 havien sorgit noves problemàtiques al barri de Cerdanyola Nord i que no s’haguessin identificat o no 

s’hagués donat una importància rellevant en la diagnosi de l’any 2004 i 2005. Les respostes van ser les 

següents:  

Acabat el Projecte d'intervenció al barri de Cerdanyola, creu vostè que han sorgit noves necessitats o 

problemes i que no es van detectar a l'any 2005? Ens podria concretar la seva resposta? 

- Continua existint un problema de mobilitat i accessibilitat 

- La situació d'atur a la ciutat genera un problema de pressió social a un barri obrer com el de 

Cerdanyola  

- L'atenció a la diversitat a les escoles i la lluita contra el fracàs escolar hauria de ser una 

prioritat que no es reflecteix en les actuals intervencions 

- El barri està transformant-se a conseqüència del a crisi i la pobresa de les famílies. 

- L’atur i l’envelliment. 

- La cohesió social i la seguretat ciutadana han passat a ser problemes permanents. 

- La convivència amb la població migrant cada vegada és pitjor. 

 

 

4.3. IDEES-FORÇA I DE DEBAT. 

 

1. El Projecte ha permès articular iniciatives de polítiques urbanes adreçades a abordar de 

manera integral la problemàtica del barri.  Aquesta és una de les principals missions de la 

fórmula integral per a repensar la manera d’actuar des de l’administració en un territori. En el cas 

del Projecte de Cerdanyola Nord ha ajudat a que primerament els veïns de identifiquessin les 

mancances urbanístiques i després es pogués proposar accions per a resoldre-les.  

2. Ressorts tangibles i intangibles.  Carrers, trams,  cruïlles, equipaments, mobiliari urbà, xarxa de 

subministres... han estat els recursos més visibles de la intervenció. Més intangible són els nous 

usos, espais de relació, de passeig i oportunitat d’eixos que aquests ofereixen, malgrat això la 

millora de l’espai públic, la dotació d’espais verda i la provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, 

la rehabilitació d’edificis privats i instal·lació d’ascensors són ressorts que es poden visualitzar i que 

faciliten una millora de la cohesió territorial i social.  

3. Implicació activa i seguiment per part dels òrgans de participació.  En la mesura de lo possible 

s’ha intentat donar comptes al Consell Territorial sobre l’execució dels programes i s’ha recollit les 

seves impressions, aportacions i crítiques.  

4. La Llei de Barris ha estat un esforç econòmic compartit, i que ha permès una acció 

coordinada i compartida.  Ha existit un grau de co-responsabilitat entre l’Ajuntament de Mataró 

que ha liderat i posar els seu coneixement, recursos i professionals per a executar les accions que 

composen el Projecte, amb la Generalitat de Catalunya que ha posat a disposició la metodologia i el 

paraigües de l’abordatge integral així com la disposició dels recursos de Fons de Barris.  

5. L’efecte tractar de recursos cap el territori.  Una de les idees força que sempre s’ha posat sobre 

la taula en qualsevol projecte de Llei de Barris és que aquest provoca un efecte de visualització de la 

zona de protecció, genera debats, i acaba essent un factor tractor d’altres recursos públics així com 

també de privats cap a la zona i que no tenen perquè veure amb les accions plantejades inicialment. 
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Aquest factor de transformació endogen només s’ha pogut comprovar en la destinació d’alguns 

recursos del mateix Ajuntament en la territorialització d’alguns serveis, o el fet de poder disposar 

dels fons de Treball als barris.   

6. La Llei de barris és un impuls per al barri de Cerdanyola.  Aquest impuls s’ha visualitzat en els 

anys d’execució del projecte sobretot a nivell urbanístic, de disposició de nous equipaments i de 

rehabilitació. 

7. És ara millor el barri que al 2005?  Com a política pública aquesta és la pregunta central. Aquest 

era l’objectiu principal i intrínsec. Tot i això el Projecte només contempla accions concretes i que 

són les que es valoren en aquest informe. Aquest idea-força fora fàcil respondre-la si se cenyeix 

estrictament al Projecte. Hi ha hagut una millora substancial. Però si es fa una referència al context 

històric, cultural i econòmic de la dimensió socio-espacial del barri la resposta és més complexa. La 

situació canviant de la vida dels barris, les seves dinàmiques i els factors exògens com són la 

situació socioeconòmica actual posa de relleu d’altres dificultats, que tot i que no plantejades a 

nivell inicial, són el gran repte actual.  
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4.5 CONCLUSIONS 

La proposta d’intervenció al barri de Cerdanyola Nord sorgeix de la voluntat i complicitat dels veïns i 

veïnes mediatitzada pel Consell del Pla Integral.  

Ja en el seu principi per part de veïns/nes, entitats i administració local es manifestava que per a que un 

projecte de Llei de Barris pogués desenvolupar, reeixir i tenir un factor de transformació calia partir de 

punts d’encontre, consens i per això eren centrals els processos de participació ciutadana. 

El punts de consens varen ser la identificació i definició del principals problemes a abordar gràcies a la 

realització de la diagnosi participada dels anys 2004 i 2005, que es van plasmar en el Projecte d’Intervenció 

Integral del barri de Cerdanyola.  

La proposta presentada per part de l’Ajuntament de Mataró a la segona convocatòria de la Llei de Barris no 

va ser acceptada en la seva totalitat, però si que es van recollir les principals accions i que denotaven la 

voluntat de millora del barri mitjançant la intervenció en l’urbanisme participat. Finalitzada la intervenció és 

pot afirmar que s’han assolit els objectius plantejats, i el  projecte ha permès intervenir en el barri i abordar 

algun problemes històrics.  

Desviacions i flexibilitat del Projecte inicial. Com tot projecte la proposta inicial no acostuma a ser 

mimètica amb el producte final. Intervenen diversos factors com a variables explicatives que poden 

introduir canvis i sovint solen ser factors exògens del propi projecte. En el cas dels projectes d’intervenció 

integral un dels elements a considerar per a l’èxit d’aquest és la seva flexibilitat interna: és a dir és un 

projecte que funciona per objectius i que disposa d’un pressupost en un període de temps quadri anual per a 

aconseguir-los. 

En el cas que ens ocupa cal posar de relleu la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’assolir els objectius 

plantejats inicialment. Una mostra d’aquest argument és que es va treballar per a poder arribar a la 

consecució dels principals objectius i que eren urbanització i arranjament de carrers i cruïllers, disposar de 

nous equipaments per al barri, ajudar a la rehabilitació i la instal·lació d’ascensor, aposta per la millora 

social i fer-ho amb la participació dels veïns/nes. 

Per a destacar les possibles desviacions del projecte inicial val a fer menció de l’equipament del Pla de 

Bages on es plantejava l’adequació de la Masia de Can Miralles, però que després dels estudis tècnics i la 

definició de necessitat i usos es va realitzar la construcció d’un edifici nou. La millora en aquest cas és 

substancial ja que el nou edifici va permetre disposar d’usos i un contingut més adaptat per a la realització 

d’activitats dirigides a la gent gran i poder disposar d’espais de relacionals.  

En relació a l’equipament de Tres Roques  es va apostar que tingues usos mitjos i que també disposés d’un 

espai que pogués complir les funcions de Centre Obert per a infants i adolescent. Atès la definició de la 

destinació de l’equipament i l’existència d’un recurs de la iniciativa social privada al territori es va optar per 

una estratègia d’economia d’escala i d’enfortir l’actuació amb aquest entitat. Amb les demandes i  necessitat 

de formació permanent a la ciutat es va acabar consolidant aquest espai com un equipament de referència de 

ciutat. Així es va aconseguir un nou equipament a la zona alta del barri on en moment puntuals ha funcionat 

com a espai d’informació i gestió per als veïns, però on bàsicament el seu ús la formació continuada i 

permanent essent un factor tractor d’altres zones de la ciutat cap el barri. 

En el Projecte inicial els programes socials no tenien una gran consideració en comparació a d’altres 

projectes d’intervenció integral. Una dada fefaent és el seu poc pes en el pla financer. Malgrat això en el 
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període de temps que ha durat la Llei de Barris l’Ajuntament de Mataró ha desenvolupat els tres programes 

aportant recursos propis, així com  i d’altres que no estan a  l’empara de la Llei de Barris, però si basats amb 

aquest idea d’integralitat.  

 

5. CONSIDERACIONS FINALS 
La Llei de Barris ha estat un instrument que ha donat l’oportunitat d’ordenar, reurbanitzar i arrenajar 

problemes del barri de Cerdanyola Nord que s’arrossegaven des dels anys de la construcció del barri i 

que encara no estaven resolts.  

Ha estat un punt d’inflexió per actuar en una zona de la ciutat on s’havien detectat problemes urbanístics 

considerables, però també ha estat un repte important per a la regeneració urbana en un període de temps 

limitat i amb un pressupost de més de 7,5 milions d’euros.  

Malgrat aquest avenç important i que ha tingut una millora dels espais públics, relacionals i que també ha 

aportat elements per a la millora en termes de cohesió social la situació actual presenta unes dificultats i 

que corresponen al context econòmic, social i cultural. Dificultats  que cal treballar per a superar-les.  

L’actual crisi econòmica del sistema de capitalisme avançat, la dinàmica dels processos migratoris dels 

darrers anys, els graus d’arrelament desiguals, l’envelliment progressiu, els elevats índex d’atur i les 

dificultats per a les que estan passant les famílies, la davallada dels escuts socials i del sistema de protecció 

estan tenint els seus efectes sobre la situació als barris.  

La lògica de la intervenció integral, la cultura de la participació i implicació activa de veïns i entitats i 

l’esforç que es pugui realitzar des de l’Ajuntament poden ser mecanismes per a evitar que aquests factors 

demogràfics, culturals i econòmics erosionin la convivència els vincles i les relacions socials al barri. 

Aquest, potser, ara és el següent gran repte.  

 

 

 

 

 


